


3. 検討フローチャート



社会実験スケジュール

	H13/6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H14/1月	2月	3月
1. 実験計画の作成	■									
2. 実験準備		■								
1) 広報・周知		—								
2) 関係機関との協議	—									
3) 関連調査の計画・準備		—								
3. 実験の実施					■					
1) トラック・ットモール・セミナー				10/12~11/4	—					
2) 関連調査				—						
4. 実験結果の評価							■			
1) 実験結果の整理						—				
2) 影響・効果の分析							—			
3) 意識の分析							—			
4) 実験結果の評価								—		
5. 道路整備方針の検討									■	
6. 報告書まとめ									■	
協議会の開催		第3回 ◎	第4回 ◎				第5回 ◎			第6回 ◎
作業部会の開催	第3回 ○		第4回 ○		第5回 ○		第6回 ○	第7回 ○		第8回 ○