

福井市施設マネジメントアクションプラン第1期の進捗状況（令和2年10月23日時点）

資料4

施設名称	方向性	現在の取組内容	進捗状況(第1期期間)					
			R1	R2	R3	R4	R5	
国民宿舎鷹巣荘	民営化	公募型プロポーザルを実施し、令和2年4月1日付で民間譲渡した。		民営化【済】				
美山森林温泉みらくる亭	民営化	民間譲渡に向けて公募型プロポーザルを準備中。			民営化【予定】			
野外趣味活動施設 (フィッシングセンター跡地)	機能廃止	機能を廃止し、令和2年度財産有効活用民間提案制度にて事業者から利活用の提案を募集中。		機能廃止【済】、利活用【予定】				
越前水仙の里公園(浜北山町) (水仙ミュージアム)	機能廃止	機能を廃止し、令和2年度財産有効活用民間提案制度にて事業者から利活用の提案を募集中。		機能廃止【済】、利活用【予定】				
きらら館	集約化(維持)			集約化(維持)【済】				
清水社会福祉センター	集約化(廃止)	きらら館へ貸館機能を集約化した。清水社会福祉センターは解体工事を実施中で、マイドーム清水は公益社団法人に事務所として貸付中。		集約化(廃止)【済】、解体中				
マイドーム清水	集約化(廃止)			集約化(廃止)【済】、利活用中				
マイファーム清水	コスト削減	マイドーム清水の廃止に伴い、指定管理者制度の導入をやめ、財政負担がないよう管理運営内容の見直しを行った。		コスト削減【済】				
森田分遣所	集約化(廃止)	整理統合に向けて、北分署を建設中。森田分遣所は1期中に解体し、河合分遣所は河合分団本部に転用する予定。		集約化(廃止)【予定】、1期中に解体【予定】				
河合分遣所	転用			転用【予定】				
越廼公民館	複合化(維持)	越廼公民館へ庁舎機能を複合化した。越廼総合支所は1期中に解体する予定。		複合化(維持)【済】				
越廼総合支所	複合化(移転)			複合化(移転)【済】、1期中に解体【予定】				
旧越廼保健センター	転用	福井市健康管理センター及び清水健康管理センターへ機能を集約化し、既存施設は越廼公民館に転用した。	転用【済】					
順化小学校	複合化(維持)	順化小学校へ公民館機能を複合化した。順化公民館は1期中に解体する予定。		複合化(維持)【済】				
順化公民館	複合化(移転)			複合化(移転)【済】、1期中に解体【予定】				
地域交流プラザ	複合化(維持)	市庁舎第2別館の庁舎機能を複合化した。第2別館の賃貸借契約は解除した。	複合化(維持)【済】					
清水健康管理センター	複合化(維持)	令和3年4月の清水健康管理センターへの庁舎機能の複合化に向けて、関係条例を改正した。清水総合支所は倉庫として転用する予定。		複合化(維持)【予定】				
清水総合支所	転用			転用【予定】				
一乗ふるさと交流館	転用	令和3年4月の一乗ふるさと交流館の公民館への転用に向けて、関係条例を改正した。一乗ふるさと交流館は公民館に改修中で、一乗公民館は1期中に解体する予定。		転用【予定】				
一乗公民館	転用(移転)			転用(移転)【予定】、1期中に解体【予定】				
おさごえ民家園	コスト削減	管理体制の見直し(管理業務の委託内容見直しと受付業務の新規委託)を行った。	コスト削減【済】					
中藤屋内運動場	コスト削減	他のスポーツ施設とあわせて指定管理者制度の導入を行った。		コスト削減【済】				
少年自然の家	コスト削減	指定管理者制度の導入に向けて指定管理者候補を選定中。		コスト削減【予定】				
企業局庁舎	利用促進	ガスショールームの利活用に向けて、公募により民間事業者を選定し貸付中。定額制のサテライトオフィスやドリンクバー等を備えた地域創造拠点として運営中。		利用促進【済】				
芦見生涯教育施設	利用促進	未利用スペースの利活用に向けて、令和元年度財産有効活用民間提案制度により民間事業者を選定し貸付中。会員制の短期集中型フィットネススクールとして運営中。		利用促進【済】				
文化会館	方針決定	令和2年度末で閉館する廃止条例を制定した。新文化会館が開館するまでの期間は、フェニックス・プラザを代替施設とする。既存施設は今後解体する予定。		閉館【予定】、解体【予定】※解体時期は未定				

※旧市民福祉会館、さつき児童館、東部保育園については、平成30年度に解体済。

延床面積の減少の考え方	項目	H30年度対象	R1年度対象	R2年度対象	R3年度対象	R4年度対象	R5年度対象
・延床面積の減少は、当該施設における関係条例が廃止又は改正されるなど課題が整理され、かつ民営化や機能廃止など公用又は公共用としての役割を終えた時点とする。 ・第1期中で3万㎡の延床面積の削減を目標とする。	総延床面積	1,006,764㎡	1,002,538㎡	989,656㎡			
	面積増減前年度比(累計)	-	△4,226㎡ (△4,226㎡)	△12,882㎡ (△17,108㎡)			
	総施設数	396	392	387			
	施設数増減前年度比(累計)	-	△4 (△4)	△5 (△9)			