資料６（５）

福井市障がい者自立支援協議会における体制見直しスケジュール

		令和７年度							令和８年度
		９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	４月
会議開催	全体会						下旬 ●		
	運営会議	26日 ●		下旬 ●			中旬 ●		
	各専門部会		29日就	4日地 13日居 26日こ			3日地 5日居 25日こ・就		
	相談連絡会	16日 ●		18日 ●			17日 ●		
次期体制の整理 （体制図協議済み）		９月中に部会長中心に 構成機関（案）の協議	10月中旬に全体的な 構成機関（案）の決定	11月中に全体的な 構成機関の確定					
次期委員の選定 （会長・部会長含む）			10月中旬から各機関へ 委員推薦の打診	11月中に推薦依頼する 事業者の選定		１月中旬に事業者の 委員候補者の確認	２月末に各機関へ 委員推薦依頼送付		４月上旬に 委員の確定
新旧部会の引継ぎ							２月から３月にかけて	部会長等による引継ぎ	
要綱等の改正 （要綱・内規・体制図）				11月中旬から要綱等 改正案の作成			２月下旬に全体会にて 要綱等改正案の提出		
事務局の役割分担						１月中旬から事務局の	役割分担等の協議	３月中旬に事務局の 役割分担等の確定	