資料７

福井市障がい者自立支援協議会における体制見直しスケジュール

		令和７年度							令和８年度
		９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	４月
会議開催	全体会						下旬 ●		
	運営会議	26日 ●		下旬 ●			中旬 ●		
	各専門部会		29日就	4日地 13日居 26日こ			3日地 5日居 25日こ・就		
	相談連絡会	16日 ●		18日 ●			17日 ●		
次期体制の整理（体制図協議済み）		９月中に部会長中心に構成機関（案）の協議	10月中旬に全体的な構成機関（案）の決定	11月中に全体的な構成機関の確定					
次期委員の選定（会長・部会長含む）			10月中旬から各機関へ委員推薦の打診	11月中に推薦依頼する事業者の選定		１月中旬に事業者の委員候補者の確認	２月末に各機関へ委員推薦依頼送付		４月上旬に委員の確定
新旧部会の引継ぎ							２月から３月にかけて	部会長等による引継ぎ	
要綱等の改正（要綱・内規・体制図）				11月中旬から要綱等改正案の作成			２月下旬に全体会にて要綱等改正案の提出		
事務局の役割分担						１月中旬から事務局の	役割分担等の協議	３月中旬に事務局の役割分担等の確定	