社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和03年12月15日

計画の名称	福井市における下水道施設の防災・安全向上計画その３（防災・安全）														
計画の期間	令和０３年度　～　令和０７年度　(5年間)												重点配分対象の該当		
交付対象	福井市														
計画の目標	下水道施設の老朽化対策、浸水対策等における地域防災・減災対策を長期的視点で行うことにより、安全安心な地域づくりを実現する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	12,781	A	12,781	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	ストックマネジメント計画に位置づけられた管渠のうち、令和7年度までに改築実施の対策率を0%から100%にする。			
	ストックマネジメント計画（管渠）進捗率（%） 改築済み延長（m）／改築が必要となる管渠延長（11,400m）	0%	52%	100%
2	ストックマネジメント計画に位置づけられた処理場・ポンプ場のうち、令和7年度までに改築実施の対策率を33%から43%にする。			
	ストックマネジメント計画（処理場・ポンプ場）進捗率（%） 改築済み設備ユニット数（箇所）／設備ユニット数（777箇所）	33%	39%	43%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

案件番号：　0000529696

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	福井市	直接	福井市	終末処理場	改築	日野川浄化センター	水処理設備／ポンプ設備／電気計装設備／汚泥処理設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	802		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-002	下水道	一般	福井市	直接	福井市	終末処理場	改築	境浄化センター	水処理設備／ポンプ設備／電気計装設備／汚泥処理設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	100		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-003	下水道	一般	福井市	直接	福井市	終末処理場	改築	清水東部環境センター	水処理設備／ポンプ設備／電気計装設備／汚泥処理設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	100		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-004	下水道	一般	福井市	直接	福井市	終末処理場	改築	清水西部環境センター	水処理設備／ポンプ設備／電気計装設備／汚泥処理設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	77		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-005	下水道	一般	福井市	直接	福井市	終末処理場	改築	鷹巣浄化センター	水処理設備／ポンプ設備／電気計装設備／汚泥処理設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	100		策定済
		ストックマネジメント																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-006	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	佐佳枝ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市				■	■	30		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-007	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	乾徳ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	100		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-008	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	上里ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	768		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-009	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	水越ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	100		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-010	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	大瀬ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	562		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-011	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	米松ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	301		策定済
		ストックマネジメント																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-012	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	出作ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	516		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-013	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	舞屋雨水ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市		■	■	■	■	50		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-014	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	下森田ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	50		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-015	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	照手ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	50		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-016	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	蓑ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	50		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-017	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	南四ツ居雨水ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	657		策定済
		ストックマネジメント																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-018	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	南四ツ居汚水ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	50		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-019	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	底喰雨水ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	318		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-020	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	下北野ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市					■	20		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-021	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	千成寺川雨水ポンプ場	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市		■	■	■	■	30		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-022	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	マンホールポンプ長寿命化対策	ポンプ設備／電気計装設備等改築	福井市	■	■	■	■	■	350		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-023	下水道	一般	福井市	直接	福井市	終末処理場	改築	終末処理場・ポンプ場施設計画策定	施設点検・調査・計画策定	福井市	■	■	■	■	■	100		策定済
		ストックマネジメント																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-024	下水道	一般	福井市	直接	福井市	終末処理場	―	終末処理場・ポンプ場耐震化計画	耐震診断	福井市	■	■	■	■	■	100		―
	A07-025	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	足羽ポンプ場・足羽バイパス管	ポンプ場改築更新・バイパス管新設（基本設計／詳細設計／建設）	福井市	■	■	■	■	■	4,030		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-026	下水道	一般	福井市	直接	福井市	―	改築	管路点検調査等	管路調査・解析等	福井市	■	■	■	■	■	421		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-027	下水道	一般	福井市	直接	福井市	―	改築	管路長寿命化対策	管路施設改築	福井市	■	■	■	■	■	1,160		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-028	下水道	一般	福井市	直接	福井市	管渠（汚水）	改築	大瀬水管橋	耐震管路布設	福井市	■	■	■	■	■	1,488		策定済
	A07-029	下水道	一般	福井市	直接	福井市	ポンプ場	改築	効率的な事業実施のための施設計画策定	施設計画策定	福井市	■	■	■	■	■	50		―
	A07-030	下水道	一般	福井市	直接	福井市	―	改築	ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画策定（更新）	福井市		■	■			40		策定済
		ストックマネジメント																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-031	下水道	一般	福井市	直接	福井市	－	改築	管路耐震化	耐震診断等	福井市		■	■	■	■	171		－
	A07-032	下水道	一般	福井市	直接	福井市	－	改築	効率的な事業実施のための施設計画策定	管路包括委託導入検討	福井市				■	■	40		－
											小計						12,781		
											合計						12,781		

案件番号： 0000529696

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額（a）	355	485	549		
計画別流用増△減額（b）	0	0	0		
交付額（c=a+b）	355	485	549		
前年度からの繰越額（d）	0	243	261		
支払済額（e）	112	467	524		
翌年度繰越額（f）	243	261	286		
うち未契約繰越額（g）	165	154	220		
不用額（h = c+d-e-f）	0	0	0		
未契約繰越+不用率(h = (g+h)/(c+d))%	46.56	21.2	27.2		
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	通行規制期間の調整に不測の日数を要したため。	事業計画の再検討のため	事業計画の再検討のため		

計画の名称	福井市における下水道施設の防災・安全向上計画その３（防災・安全）		
計画の期間	令和3年度　～　令和7年度　（5年間）	交付対象	福井市



事前評価チェックシート

計画の名称： 福井市における下水道施設の防災・安全向上計画その３（防災・安全）

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性 ①上位計画等との整合性	○
I.　目標の妥当性 ②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
II.　計画の効果・効率性 ①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II.　計画の効果・効率性 ②定量的指標の明瞭性	○
II.　計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性	○
II.　計画の効果・効率性 ④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性 ①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性 ②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○

案件番号：0000529696