福井市都市交通戦略策定のスケジュール(案)

項目		平成19年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
作業項目	1. 計画条件の整理	基本事項の確認												
	2. 都市、交通目標の設定	PT調査の提言等の整理												
	3. 目的達成のための施策パッケージ（案）の設定	施策の提案		施策の課題整理										
	4. 施策展開の方針及び実施プログラムの設定			施策の具体化										
	5. 施策に対する評価指標の設定、計画の合意形成						成果指標の設定		行動計画の合意形成					
	6. 市民関与									← パブリックコメント →				
	7. 戦略のとりまとめ											庁議決定	公表	
福井市都市交通戦略協議会				● 第1回		○ 第2回		○ 第3回		○ 第4回		○ 第5回		1回／2ヶ月
ワーキング(市、県等)			●	(5/24,5/25,6/4)		○		○		○		○		適宜開催

関連事業のスケジュール概要

		H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	備考
関連事業	1. 北陸新幹線　福井駅部工事		埋文調査･測量設計	高架工事							H17着工
	2. 福井駅付近連続立体交差事業	JR高架／えち鉄高架									H4着工
	3. 福井駅周辺土地区画整理事業										H4着工
	4. 幸橋整備事業	橋梁工事				取付け部工事					H4着工
	5. 福井駅西口地下駐車場整備事業	工事									H12着工
	6. 第3回福井都市圏パーソントリップ調査		実態調査･分析／予測･提案								H17調査開始