１　埋蔵文化財発掘調査について

令和７年１０月１４日配布資料
福井市　スポーツ課　公園課

（１）発掘調査の範囲

（２）解体工事の内容

・防球ネット、バスケットゴール

・照明

・鉄棒

・樹木伐採、舗装

（３）発掘調査期間中の公園利用について

・解体工事中は、一部公園の利用を制限します。
・駐車場については、埋蔵文化財調査の現場事務所棟を配置しますので、
　調査期間中、一部利用を制限します。
・埋蔵文化財調査中、仮囲い外側の公園については利用可能です。
　グラウンドゴルフについても、利用可能です。※R8年夏ごろまで（予定）

（４）埋蔵文化財発掘調査スケジュール（予定）

・Ｒ７年１１月上旬　各種施工業者決定
・Ｒ７年１１月中旬　予告看板設置、周辺自治会へ周知
・Ｒ７年１２月上旬～Ｒ８年　８月下旬
　埋蔵文化財発掘調査
・Ｒ７年１２月上旬～Ｒ８年　１月下旬
　解体工事（第１期）
・Ｒ８年　８月上旬～Ｒ８年１０月下旬
　解体工事（第２期）