
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和01年12月24日

計画の名称 福井市の下水道事業による快適な生活環境創造計画その２

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 福井市

計画の目標 未整備地域の汚水管渠を整備し、住民理解を得ながら普及拡大を行うことにより、下水道整備による快適な暮らしを実現する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               7,591  Ａ               7,580  Ｂ                   0  Ｃ                  11  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.14 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H28当初 H30末 H32末

   1 下水道処理人口普及率を 84.5%（H28当初）から 87.5%(H32末) に増加させる。    ※H28当初の現況値は、最新の集計値である H26末の普及率とする。

下水道処理人口普及率 85％ 86％ 88％

処理人口（人）／行政人口

   2 大瀬ポンプ場の汚水処理に必要なポンプ数を2台（67％）から3台（100％）とする。

ポンプ充足率 67％ 100％ 100％

稼働ポンプ数（台）／汚水処理に必要なポンプ数（３台）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000141457



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 福井市 直接 福井市 管渠（

汚水）

新設 新保汚水1号幹線外（未普

及対策）

汚水管φ75～450ｍｍ　L=35,

500ｍ

福井市  ■  ■  ■  ■  ■       6,880 －

A07-002 下水道 一般 福井市 直接 福井市 管渠（

汚水）

新設 効率的な事業実施のため

の施設計画策定

施設計画策定 福井市  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

A07-003 下水道 一般 福井市 直接 福井市 ポンプ

場

新設 大瀬ポンプ場（増設） 汚水ポンプ増設 福井市  ■  ■         454 －

A07-004 下水道 一般 福井市 直接 福井市 終末処

理場

新設 美山浄化センター 改築（フレックスプラン対応

）

福井市  ■  ■  ■         146 －

 小計       7,580

合計       7,580

1 案件番号： 0000141457



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 C07-001 下水道 一般 福井市 直接 福井市 － － 下水道普及啓発事業 普及啓発PRイベント等 福井市  ■  ■  ■  ■  ■          11 －

下水道の普及促進のための市民向けPR活動を行い、住民理解を得ながら普及拡大を図る。

 小計          11

合計          11

1 案件番号： 0000141457



交付金の執行状況

（単位：百万円）

R2H28 H29 H30 H31

0

配分額（a） 944 704 536 562 862

計画別流用増△減額（b） 0 0 0 11

90

交付額（c=a+b） 944 704 536 573 862

前年度からの繰越額（d） 176 339 246 115

195

支払済額（e） 781 797 667 598 757

翌年度繰越額（f） 339 246 115 90

0

うち未契約繰越額（g） 0 15 8 6 38

不用額（h = c+d-e-f） 0 0 0 0

未契約繰越+不用率(h = (g+h)/(c+d))％ 0 1.43 1.02 0.87 3.96

未契約繰越+不用率が10％を超えている場

合その理由



計画の名称 福井市の下水道事業による快適な生活環境創造計画その２

計画の期間 平成28年度　～　令和2年度　（5年間） 福井市交付対象
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A07-002 効率的な事業実施のための施設計画策定
施設計画策定

A07-004 美山浄化センター
改築(フレックスプラン対応)

下水道法による事業計画区域

C07-001 下水道普及啓発事業
普及啓発ＰＲイベント等

A07-003 大瀬ポンプ場（増設）
汚水ポンプ増設

A07-001 新保汚水１号幹線外（未普及対策）
汚水管φ75～450mm L=35,500m

A07-001 新保汚水１号幹線外（未普及対策）
汚水管φ75～450mm L=35,500m

A07-001 新保汚水１号幹線外（未普及対策）
汚水管φ75～450mm L=35,500m



事前評価チェックシート
 計画の名称： 福井市の下水道事業による快適な生活環境創造計画その２

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との整合性 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性） 〇

II． 計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
②定量的指標の明瞭性 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 〇

III．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性） 〇

III．計画の実現可能性
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） 〇

1  


