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資料１ 九頭竜中学校開校に向けた進捗状況 

 

１ 部会の開催状況（R7.10.16 第 4回開校準備委員会以降）                                   

  

部会名（開催日） 議題 

総務部会 

兼 

施設備品部会 

第９回 

（R7.10.28） 

・ 開校記念式典の会場、参加者 

・ 森田中学校の位置づけに関する整理 

・ 備品調達の進捗状況報告 

・ 校訓の検討 

第１０回 

（R7.12.4） 

・ 開校記念式典の招待者、時間、服装等 

・ 備品調達の進捗状況報告 

・ 森田中学校からの移設方針 

・ ＰＴＡの設立に関する報告 

・ 地域住民、保護者への周知策 

学校運営部会 

兼 

安全対策部会 

第５回 

（R7.11.4） 

・ 登校シミュレーションの内容検討 

・ 地域連携室、共創テラスの活用方法の検討 

・ めざす学校像・生徒像の検討 

登校シミュレーション

（R7.11.13） 
・ 実際の通学の様子を確認 

第６回 

（R7.12.11） 

・ 登校シミュレーション（２回目）の結果報告 

・ 通学路の検討、修正 

・ 部活動の進捗状況の報告 

・ 地域連携室、共創テラスの活用方法の検討 

・ 地域住民、保護者への周知策 

 

２ 校訓（総務部会）                                  

【部会での検討内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 学校教育目標、めざす学校像・生徒像（学校運営部会）                                  

【部会での検討内容】  

 

（１）学校教育目標（案）  

 

     

 

 

（２）めざす学校像（案）  

 

     

 

 

 

（３）めざす生徒像（案）  

 

     

 

 

 

 

 

 

（４）開校時当面のキャッチフレーズ（案）  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 前回会議で、開校前に策定することとなったため、森田中学校が提示した校訓案を審議 

○ 森田中学校の校訓（明朗・正義・剛健）を継承しつつ、今の時代にあった校訓を検討 

○ 森田中学校の教職員間で協議した案を参考に、部会内で検討 

○ 森田中学校のこれまでの取組を継承しつつ、地域とともに新たな歴史を創造 

【活気】めあてをもち、いきいきと取り組む生徒 

【根気】行動に責任をもち、最後までやり抜く生徒 

【覇気】真理を求め、励まし合い鍛え合う生徒 

【和気】互いの人格を認め、心の交流を図る生徒 

地域とともに、誇れる未来を創造する生徒の育成 

（１）校訓（案） 

誠実 ・・・ 
真面目で、真心を持って人

や物事に接する 

共創 ・・・ 

勇敢 ・・・ 

真面目で、真心を持って人や物事に接する 

（キーワード：明朗、正義、立志） 

多様な立場の方と対話しながら、ともに新しい価値を生み出していく 

（キーワード：明朗、創造、思いやり） 

勇気があり、苦難や困難を恐れない 

（キーワード：正義、剛健） 

伝統を創造し、将来にわたって地域のシンボルとなる
誇り高き学校 

伝統の４つの「気」の高揚 ※森田中学校のめざす生徒像を継承 

～昇竜・九頭竜っ子 共創学び舎プロデュース～ 

【九頭竜中学校のキャッチフレーズとは】 

九頭竜中学校では、メディアセンターの活用や地域連携の推進など、これまでにない新しい

学校づくりを推進していくことが求められる。そんな中で、生徒たちの学校づくりに対する想

いを高めるため、キャッチフレーズを作成し、地域とともにあたたかな学校づくりを進めてい

こう、という想いをこめている。 
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４ 開校記念式典（総務部会）                                  

【部会での検討内容】  

 

（１）開催日時  

 

     

（２）出席者（予定）  

主催（１２名） 来賓（３４名） 学校（３９２名） 

市長 

教育長 

教育委員 ４名 

教育委員会事務局 ３名 

教育総務課長 

学校教育課長 

保健給食課長 

福井市議会 議長・副議長 

同 教育民生委員会委員長・副委員長 

森田・河合地区自治会連合会長 

九頭竜中学校ＰＴＡ会長 

校歌作詞者・作曲者 

校章原案者・デザイナー 

福井警察署長 

福井市中消防署長 

開校準備委員会委員 ２１名 

校長 

教頭 

教職員 約５０名 

３年生生徒 約１６０名 

２年生生徒 約１８０名 

※ 案内は２月上旬から中旬を予定 

※ 式典の内容は前回会議で提示 

 

５ 備品（施設備品部会）                                  

【部会での検討内容】 

 

（１）森田中学校の大型備品の移設 

①校訓額        ②校歌額         ③校名石碑     ④「真理と正義」像 

（北側歩道上）   （校庭北側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）九頭竜中学校備品配置図（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）今後のスケジュール 

    令和８年１月上旬から２月下旬まで   備品購入手続き、搬入 

        ３月中旬から３月下旬まで   森田中学校からの備品移設 

 

 

 

○ 招待者や開始時間、式典の流れ等について検討 

令和８年４月７日（火）９：００～１０：００ 

○ 森田中学校の大型備品の取扱いについて検討 

○ 九頭竜中学校の備品購入の方向性を確認 

九頭竜中学校内に移設し、森田中学校展示物用

ショーケース付近に掲示する 

○1  ○2  ○3  ○4  

森田東小学校の国旗掲揚等付近に森田中学校の

跡地を示すスペースを設け、移設する 

緑色・・・建設備品 

水色・・・什器備品 

橙色・・・教材備品 

１階 

 

２階 

３階 

 

 



 令和７年１２月２２日         

第５回 九頭竜中学校開校準備委員会 

3 

 

 

 

 

６ 地域連携（学校運営部会）                              

【部会での検討内容】  

 

（１）地域連携室（１階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）共創テラス（２階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 部活動（学校運営部会）                              

【部会での検討内容】  

 

（１）令和８年度「九頭竜中学校部活動」の変更点 

 

（２）地域クラブへの展開の方向性（想定） 

 

（３）保護者への周知 

   「部活動のありかた、地域展開の予定」に関する文書を、１２月上旬に森田中学校１・２年生

の保護者宛に、１２月中旬に森田小学校・河合小学校の保護者宛に配布済み 

 

（参考）R7 R8 R9 

クラブ展開 

新人戦～３月 ４月～夏季大会 
夏季大会 

 ～新人戦 
新人戦～３月 ４月～夏季大会 

夏季大会 
 ～新人戦 

新人戦～３月 

軟式野球部 平日 4日、休日１日の部活動 クラブチーム発足、平日３日の部活動、休日はクラブに所属して活動、クラブ主導で大会参加 クラブ主導型 

サッカー部 平日 4日、休日１日の部活動 平日３日の部活動（令和８年度中にクラブ化できない場合、募集停止の可能性あり）  

女子ハンドボール部 
平日 4日、 
休日１日の部活動 

クラブチーム発足、平日３日の部活動、休日はクラブに所属して活動、クラブ主導で大会参加 
クラブ主導型
(九頭竜 HC） 

女子バレーボール部 平日 4日、休日１日の部活動 クラブチーム発足、平日３日の部活動、休日はクラブに所属して活動、クラブ主導で大会参加 
部活動主導型

(BazookaFukui) 

ソフトテニス部 平日 4日、休日１日の部活動 クラブチーム発足、平日３日の部活動、休日はクラブに所属して活動、クラブ主導で大会参加 部活動主導型 

男子卓球部 平日 4日、休日１日の部活動 平日３日の部活動（令和８年度中にクラブ化できない場合、募集停止の可能性あり）  

男子バドミントン部 
平日 4日、 
休日１日の部活動 

募集停止（クラブ発足済）、クラブ所属生徒は学年を問わず部活動可（平日３日） 廃部 ＩＮＦＩＮＩＴＹ 

女子バドミントン部 
平日 4日、 
休日１日の部活動 

募集停止（クラブ発足済）、クラブ所属生徒は学年を問わず部活動可（平日３日） 廃部 ＩＮＦＩＮＩＴＹ 

男子剣道部 
平日 4日、 
休日１日の部活動 

クラブチーム発足、平日３日の部活動、休日はクラブに所属して活動、クラブ主導で大会参加 クラブ主導型 

女子剣道部 
平日 4日、 
休日１日の部活動 

クラブチーム発足、平日３日の部活動、休日はクラブに所属して活動、クラブ主導で大会参加 クラブ主導型 

吹奏楽部 
平日 4日、 
休日１日の部活動 

クラブチーム発足、平日３日の部活動、休日はクラブに所属して活動 部活動主導型 

美術部 
平日 4日、 
休日１日の部活動 

平日４日の部活
動 

平日３日の部活動（令和９年度中に平日２日に変更する可能性あり）  

情報部 
(R7.4募集停止) 

平日 4日、 
休日１日の部活動 

平日４日の部活
動 

廃部→委員会発足  

○ 地域連携室、共創テラスの管理方法の検討 

○ 利用する際のルールの検討 

○ 森田中学校で進めている部活動の方向性を確認 

外から入室可能 

校舎内から入室可能 
（校舎側から施錠可能） 

座席は１２席程度 

掲示クロス貼りの壁 

共創テラス 

調理室に入室可能 

１階の外階段（開錠が必要）から入場可能 

ミラーフィルムを

貼った窓 

理科室に入室可能 
（開錠に機械警備の解除が必要） 

【当面の運用方針】 

対 象 者：森田・河合地区に関係する団体 

利用時間：平日１８時～２１時 

休日９時～２１時 

予約受付：学校 

鍵の受渡：キーボックスを活用 

【当面の運用方針】 

対 象 者：森田・河合地区に関係する団体 

利用時間：休日９時～１８時 

予約受付：学校 

鍵の受渡：キーボックスを活用 

地域連携室 

変更点① 完全下校時間を３０分程度短縮 

変更点② 「情報部」の募集停止 

       ※Ｒ７から募集を停止しており、1 学期終了後廃部、２学期から「情報委員会」として委員会化 

変更点③ 「男女バドミントン部」の募集停止 

       ※Ｒ６に「ＩＮＦＩＮＩＴＹ（男女バドミントンクラブ）」が発足したため、Ｒ８から募集停止 

       ※現１年生が引退するＲ９夏季大会までは活動し、それ以降廃部 

変更点④ 「上記以外の部活動」については、 

       ※Ｒ８夏季大会以降は休日の部活動はなくなり、平日は３日間（火、木、金予定）の活動となる 
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８ 通学路（安全対策部会）                                                                                   

【部会での検討内容】 

 

 

 

 

 

（１）第２回登校シミュレーション 

【開催日時】 令和７年１１月１３日（火）の通学時間帯 

   【集合場所】 福井市北体育館（九頭竜中学校の西隣） 

   【実施内容】 ・森田中学校の生徒が自宅を出発し、午前８時から午前８時１５分の間に北体育館に集合 

          ・市職員、教職員、警察等が通学路の危険箇所に立ち、状況を確認 

          ・参加する全生徒を確認後、午前８時４５分頃解散 

 

 

 

〇 職員等の配置箇所 

  

 

森田中学校生徒 職員等 

４０７人／４９７人中（82.3%）※前回 61.5% 

うち自転車：２６８人（65.8%）※R8 想定 330 人 

うち徒歩 ：１３９人（34.2%）※R8 想定 210 人 

約１００人 

うち森田中学校教職員： ３０人 

うち森田中学校ＰＴＡ：約１０人 

うち福井警察署署員 ：  ４人 

うち交通指導員   ：  ４人 

うち福井市教育委員会： １８人 

No. 場   所 

⓪ 福井市北体育館 

① 八重巻町アンダーパス 

② ユニフォームネクスト前三叉路 

③ 八重巻町アンダーパス 

④ 八重巻町アンダーパス 

⑤ 九頭竜中学校南東角交差点 

⑥ 九頭竜中学校北西角三叉路 

⑦ 九頭竜中学校北東角交差点 

⑧ 新鮮館北西角交差点 

⑨ 新鮮館北東角交差点 

⑩ アパート(モンアンジュ)東側三叉路 

⑪ ㈱カズマ前道路 

⑫⑬⑭ 石盛町アンダーパス 

⑮ ローソン福井石盛店北東交差点 

⑯ まるた皮膚科北西角交差点 

⑰ 六才橋交差点 

⑱ 森田駅前交差点 

⑲ 福井銀行北西角交差点 

⑳ カフェ for you前交差点 

㉑ 畑内科南西角交差点 

㉒ 上森田５丁目交差点 

㉓ 上森田６丁目交差点 

㉔ Ｍクリニック北東角交差点 

㉕ 石丸城公園南東交差点 

㉖ 石盛町アンダーパス（定正公園前） 

㉗ 仁愛女子短期大学前三叉路 

㉘ 旧仁愛保育園跡地前三叉路 

○ 令和７年１１月、生徒たちによる登校シミュレーション（実際の通学時間帯に通学路を通行すること）を実施 

○ 通学生徒や配置職員等のアンケート回答内容をもとに危険箇所を確認、対応策の検討 

○ 河合地区内の通学路の検討 

【登校シミュレーション参加者】 

赤字 … 新規チェック箇所 
青字 … 重点チェック箇所 

前回シミュレーション（7.22）からの主な変更点 

・ 徒歩通学の区域を１．０ｋｍ圏内から１．５ｋｍ圏内

に拡大することで、登校時の安全を確保 

・ 前回、石盛跨線橋以西が非常に混雑したことを踏

まえ、跨線橋とアンダーパスを利用する区域を明

確化、また、新鮮館東側市道を歩行者用通学路と

して追加 

・ 横断による危険回避のため、⑮交差点の東西方

向、及び②三叉路の南北方向を横断不可とする 
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（３）アンケート結果（生徒対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見の多かった箇所 写真 主な意見の内容 
主な安全対策 

（赤字は前回会議以降の新たな対策） 

市道北１－２７５号線 

（九頭竜中学校北側市道） 

【配置№⑥⑦⑩⑪】 

 ・ 歩道（管理用通路）が狭くガタガタで、徒歩者の通れるところが少なくて危険だった。 

・ 自転車と車の距離が近くて怖かった。 

・ 自転車と車の行き来が多くて渡るのが怖かった（九頭竜中北東交差点） 

・ 車通りが多いところがあり、横断歩道をつけた方がいいと思った。（九頭竜中北東交差点） 

・ ２列になっていた人がいて危険だと思った。 

・ 管理用通路を車道と平たんにする（現在工事中で年度内に完了予定） 

・ 水路側の自転車通行スペースを 2.0m に拡幅（  〃  ） 

・ 用水路の転落防止柵を更新（  〃  ） 

・ 九頭竜中学校北東交差点に横断歩道を設置（年度内に完了予定） 

・ 東側線路沿いにカーブミラーを設置（年度内に完了予定） 

石盛跨線橋及び歩道橋 

【配置№⑫⑬⑭】 

 ・ 自転車を押している時にバランスが崩れて落ちそうになったので、柵をつけてほしい。 

・ 下りは、自転車を引いて歩くと、自転車の重みで速度が上がって、少し怖かった。 

・ 歩道橋は、階段の一段一段が低くて歩きづらく、雪が降ると滑りそうで心配だ。 

・ 歩道にはみ出し防止用の柵を設置（年度内に完了予定） 

・ 歩車道の消融雪設備を更新（11 月に完了） 

・ 跨線橋脇の歩道橋の消融雪設備を修繕（令和 8 年度秋までに完了予定） 

・ 石盛跨線橋と石盛町アンダーパスを利用する区域を明確化し、跨線橋や

交差点の混雑を緩和 

石盛町アンダーパス 

【配置№㉖】 

 ・ 前から来る車が見えないから、前から車が来た時が怖い。 

・ 冠水した時が心配になった。 

・ 狭くて車が来た時が怖かった 

・ 冠水対策工事を実施（令和 6年 12 月に完了） 

・ アンダーパス内に照明灯を設置（年度内に完了予定） 

・ 歩行者・自転車専用道路に設定（年度内に完了予定） 

・ 石盛町アンダーパスと石盛跨線橋を利用する区域を明確化し、跨線橋や

交差点の混雑を緩和 

新鮮館北西角交差点 

【配置№⑧】 

 ・ 交差点を横断する際、横断歩道用の信号機がなく、車の信号も見にくくて怖かった。 

・ 車が多く横断するのに時間がかかった。 

・ 地面が凸凹していて、転ぶ危険性がある。 

・ 歩行者用信号の設置（年度内に完了予定）  

・ 新鮮館東側市道の植栽の撤去し、歩道として整備 

・ 上記市道を通学路（徒歩者用）として追加し、通学ルートを分散すること

で交差点の混雑を緩和 

・ 歩道の凹凸の修繕（年度内に完了予定） 

 

①回答者数 

  359人／409人中 （回答率：87．8％） 
        

②意見 

  あり ： 190人（52．９％） 

  なし ： 169人（47．１％） 

       ※「安全」と回答を含む 

【意見の内訳】 



 令和７年１２月２２日         

第５回 九頭竜中学校開校準備委員会 

6 

 

 

 

 

（４）ハピライン西側地域の通学路危険箇所及び通学路の修正（案） 

 

①川合鷲塚町周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②高屋町～天池町周辺 

 

 

  

この区間は歩道がない 

河合 
小学校 

九頭竜 
中学校 

河合小学校通学路 

・ 川合鷲塚町、山室町、二日市町方面から登校

する生徒の安全確保のため、芦原街道の一部

区間を通学路設定から除外する 

 

・ 河合小学校の通学路となっている集落内の市

道や東側の農道を新たに通学路として設定す

る。 

信号及び 
横断歩道あり 

踏切あり 

九頭竜 

中学校 

仁愛女子短大 

■ 

交差点の形状が複雑 

自転車の歩道通行不可 

灯明寺中学校通学路 

交通量が多い 

赤線 … これまでに設定している通学路 

青枠（実線） … 危険箇所 

橙枠（点線） … 既存の学校の通学路 

緑線 … 新たに設定する通学路（案） 

道路が狭く整備も不十分 

自転車の歩道通行不可 

・ 高屋町、中角町方面から登校する生徒の安全

確保のため、嶺北縦貫線の一部区間を通学路

から除外する。 

今年度中に路側帯の引き直し及び照明灯設置予定 
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（５）九頭竜中学校通学路（確定版） 

 

  

・ ――――― ・・・ 通学路として設定 

 

・ ――――― ・・・ 通学路から除外 

 

・ ブルー網掛け ・・・ 徒歩通学区域 

（R8 徒歩通学者想定 210人） 

 

・ ピンク網掛け ・・・ 自転車通学可能区域 

（R8 自転車通学者想定 330人） 

× × × 
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９ 整備状況（施設備品部会）                                                                           

 

（１）工事進捗                                              

 ＜令和 7年 11月末時点で施工中の工事＞ 

  ■１期外構工事（駐車場の整備） 

    【工期：～R8.2.27】 

  ■２期外構工事（駐輪場の整備） 

    【工期：～R8.1.30】 

■３期外構工事（植栽の整備） 

    【工期：～R8.3.6】 

  ■歩道工事（敷地南東側の歩道拡幅） 

    【工期：～R8.3.6】 

 ※什器備品については令和 8年 1月～2月にかけて 

  外構工事と調整しながら搬入予定。 

 

（２）今後の整備スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）工事の様子（令和７年１１月末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2期外構工事 

（駐輪場） 

1期外構工事 

（駐車場） 

歩道工事 

3期外構工事 

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

校舎・体育館の新築工事 

1期造成工事 

2期造成工事 

3期造成工事 

4期造成工事 

1期校庭整備工事 

2期校庭整備工事 

1期外構工事（駐車場） 

2期外構工事 

（駐輪場） 

九
頭
竜
中
学
校 

開
校 

歩道工事 

3期校庭 

整備工事 

3期外構工事 

（植栽） 

外構工事の様子【生徒玄関付近】 外構工事の様子【駐輪場】 

校舎外観（北） 

校舎外観（南） 

校舎外観（東） 

校舎外観（北西） 校舎外観（北東） 共創テラス（２階） 

廊下（２階） 普通教室（１階） 

生徒玄関前（１階） 

アリーナ（１階） 

大階段（１階） メディアセンター（１階） 


