

9. 福井駅周辺の各整備事業と駅前電車通り整備スケジュール(案)

* 周辺整備は、平成13年8月時点での予定です。

事業名称	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	
駅前電車通りの整備	●道路整備方針の検討	●							
	●詳細設計	●							
	●短期的整備		●						
	●トランジットモール化の検討	●							
	●トランジットモール化						●		
周辺関連事業	JR北陸線高架橋本体工事				京福線高架橋本体工事(予定)				
	●福井駅周辺土地区画整理事業 (福井駅前西口広場)								
	●福井駅前地下駐車場								
	●三の丸再開発事業								
	●手寄再開発事業								
	●幸橋架替え								
	●高架下利用(駐車場・駐輪場整備)								
	●駐車場誘導案内システム等の検討								
	●福井駅周辺土地区画整理事業 (北の庄線)								
	●福井駅付近連続立体交差事業								