

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年12月17日

計画の名称	福井市の下水道事業による快適な生活環境創造計画その3												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和07年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	福井市												
計画の目標	未整備地域の污水管渠を整備するとともに、広域化・共同化による事業効率化を行うことにより、下水道整備による快適な暮らしを実現する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	5,535	A	5,410	B	0	C	125	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	2.25	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	下水道処理人口普及率を 96.4%(R3当初) から 100.0%(R7末) に増加させる。 R3当初の現況値は、最新の集計値である H31末の普及率とする。 下水道処理人口普及率(%) 処理人口(人) / 行政人口(人)	96%	98%	100%
2	污水处理施設の広域化・共同化の進捗率を 0.0%(R3当初) から 100.0%(R7末) に増加させる。 污水处理施設の広域化・共同化の進捗率(%) 広域化・共同化した污水处理施設数(箇所) / 計画期間中に広域化・共同化すべき污水处理施設数(1箇所)	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	福井市	直接	福井市	管渠(汚水)	新設	日野川処理区外汚水管(未普及対策)	汚水管 75~500mm L=21,630m	福井市						5,010	-	
	A07-002	下水道	一般	福井市	直接	福井市	管渠(汚水)	新設	美山処理区汚水管(広域化)	汚水管 100mm L=180m	福井市						50	策定済	
	A07-003	下水道	一般	福井市	直接	福井市	終末処理場	新設	美山浄化センター	改築(フレックスプラン対応)	福井市						200	-	
	A07-004	下水道	一般	福井市	直接	福井市	終末処理場	-	汚水処理施設統廃合(広域化)	農業集落排水処理施設撤去等	福井市						80	策定済	
	A07-005	下水道	一般	福井市	直接	福井市	管渠(汚水)	新設	効率的な事業実施のための施設計画策定	施設計画策定	福井市						60	-	
	A07-006	下水道	一般	福井市	直接	福井市	-	-	下水汚泥肥料化	下水汚泥肥料化計画検討等	福井市						10	-	
											小計						5,410		

A 基幹事業


基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						5,410		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	682	369			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	682	369			
前年度からの繰越額 (d)	0	95			
支払済額 (e)	491	314			
翌年度繰越額 (f)	191	150			
うち未契約繰越額(g)	95	60			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	13.92	12.93			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため	関係機関との調整に不測の日数を要したため			

計画の名称	福井市の下水道事業による快適な生活環境創造計画その3		
計画の期間	令和3年度 ~ 令和7年度 (5年間)	交付対象	福井市



事前評価チェックシート

計画の名称： 福井市の下水道事業による快適な生活環境創造計画その3

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○