

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年10月20日

計画の名称	福井市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画		
計画の期間	平成21年度 ～ 平成25年度 (5年間)	交付対象	福井市
計画の目標			

市民誰もが安全、安心して利用できる公園づくり（ユニバーサルデザイン）による園路広場、便所等の再整備を行い、快適に生活できる都市環境の形成を図る  
公園利用者の安全、安心な利用促進と将来の施設改築・更新に係るコスト削減を図るため、機能低下が著しい公園施設（遊具、ベンチ、柵等）について、順次改築・更新を行う

計画の成果目標（定量的指標）	①バリアフリー化率の向上（園路広場18%、便所18%） ②改築等が必要な施設がある公園の改築・更新率の向上（6%）		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H21当初)	中間目標値	最終目標値 (H25末)	
①バリアフリー化率の向上 園路広場のバリアフリー適合公園数（67箇所）／園路広場の設置公園数（363箇所）	6.7%	⇒	18%	
便所のバリアフリー適合公園数（23箇所）／便所の設置公園数（130箇所）	11.2%	⇒	18%	
②改築等が必要な施設がある公園の改築・更新率の向上 改築・更新等実施公園数（10箇所）／対象公園数（170箇所）	0.0%	⇒	6%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	381.8百万円	A	381.8百万円	B		C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)
-------	---------------	----------	---	----------	---	--	---	---------------------------

事後評価

○事後評価の実施体制・実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福井市建設部公園課内において実施	事業終了後
	公表の方法
	市のホームページ上に掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H21	H22	H23	H24	H25		
1-A-1	公園	一般	福井市	直接	福井市	湖ふれあい公園	園路広場、水飲み場、休憩所の整備	福井市						8.1	バリア
1-A-2	公園	一般	福井市	直接	福井市	新堀北ファミリー公園	園路、水飲み場、休憩所の整備	福井市						9.7	バリア
1-A-3	公園	一般	福井市	直接	福井市	門前中央公園	園路広場、水飲み場、休憩所の整備	福井市						8.7	バリア
1-A-4	公園	一般	福井市	直接	福井市	新湊町公園	園路広場、水飲み場、休憩所の整備	福井市						3.4	バリア
1-A-5	公園	一般	福井市	直接	福井市	緑苑公園	園路広場、水飲み場、休憩所、便所の整備	福井市						44.3	バリア
1-A-6	公園	一般	福井市	直接	福井市	新江守中西公園	園路広場、水飲み場、休憩所の整備	福井市						9.2	バリア
1-A-7	公園	一般	福井市	直接	福井市	若杉三角公園	園路、水飲み場、休憩所の整備	福井市						8.4	バリア
1-A-8	公園	一般	福井市	直接	福井市	まいや西公園	園路広場、水飲み場、休憩所の整備	福井市						4.2	バリア
1-A-9	公園	一般	福井市	直接	福井市	若杉中央公園	園路広場、水飲み場、休憩所、便所の整備	福井市						30.6	バリア
1-A-10	公園	一般	福井市	直接	福井市	新江守中央公園	園路広場、水飲み場、休憩所の整備	福井市						7.3	バリア
1-A-11	公園	一般	福井市	直接	福井市	種池東公園	園路広場、水飲み場、休憩所の整備	福井市						6.9	バリア
1-A-12	公園	一般	福井市	直接	福井市	福町公園	園路広場、水飲み場、休憩所の整備	福井市						9.5	バリア
1-A-13	公園	一般	福井市	直接	福井市	舞屋熊野公園	園路広場、水飲み場、休憩所の整備	福井市						6.3	バリア
1-A-14	公園	一般	福井市	直接	福井市	江守中中央公園	園路広場、水飲み場、休憩所の整備	福井市						7.7	バリア
1-A-15	公園	一般	福井市	直接	福井市	種池西公園	園路広場、水飲み場、休憩所の整備	福井市						6.2	バリア
1-A-16	公園	一般	福井市	直接	福井市	門前はだし公園	園路、休憩所の整備	福井市						0.5	バリア
1-A-17	公園	一般	福井市	直接	福井市	大島いぬい公園	園路広場、休憩所の整備	福井市						1.6	バリア
1-A-18	公園	一般	福井市	直接	福井市	江守中館公園	園路広場、休憩所の整備	福井市						1.9	バリア
1-A-19	公園	一般	福井市	直接	福井市	灯舟ひまわり公園	園路広場、水飲み場、休憩所、便所の整備	福井市						23.8	バリア
1-A-20	公園	一般	福井市	直接	福井市	錦公園	園路広場、休憩所の整備	福井市						5.0	バリア
1-A-21	公園	一般	福井市	直接	福井市	左内公園	園路広場、水飲み場、休憩所の整備	福井市						5.0	バリア

1-A-22	公園	一般	福井市	直接	福井市	開発公園	ベンチ、ベンチ、遊具、広場	福井市										16.8	改築・更新	
1-A-23	公園	一般	福井市	直接	福井市	高木中央公園	柵、藤棚	福井市											1.2	改築・更新
1-A-24	公園	一般	福井市	直接	福井市	東山公園	機械設備、電気設備	福井市											116.5	改築・更新
1-A-25	公園	一般	福井市	直接	福井市	米松公園	園路舗装、ベンチ、遊具	福井市											8.0	改築・更新
1-A-26	公園	一般	福井市	直接	福井市	定正公園	バックネット、ベンチ、遊具	福井市											2.3	改築・更新
1-A-27	公園	一般	福井市	直接	福井市	和田公園	園路舗装、ベンチ、遊具	福井市											9.7	改築・更新
1-A-28	公園	一般	福井市	直接	福井市	南公園	園路広場、遊具、休養施設	福井市											5.5	改築・更新
1-A-29	公園	一般	福井市	直接	福井市	町屋公園	園路舗装、ベンチ、柵	福井市											4.5	改築・更新
1-A-30	公園	一般	福井市	直接	福井市	西藤公園	園路舗装、ベンチ、ベンチ、遊具	福井市											4.5	改築・更新
1-A-31	公園	一般	福井市	直接	福井市	森田公園	園路舗装、ベンチ、遊具、柵	福井市											4.5	改築・更新
合計																		381.8		

B 関連社会資本整備事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考					
									H21	H22	H23	H24	H25							
合計																				

番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考					
									H21	H22	H23	H24	H25							
合計																				

番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況																		
・ 潤ふれあい公園外17箇所のバリアフリー化を行った結果、高齢者や障害者の方の利用促進につながった ・ 施設の改築・更新等を行ったことにより、公園利用者の安全・安心が確保でき、施設の長寿命化（コスト削減）が図られた																		
II 定量的指標の達成状況	①バリアフリー化率の向上	園路広場	最終目標値	18%	目標値と実績値に差が出た要因													
			最終実績値	18%														
		便所	最終目標値	18%	目標値と実績値に差が出た要因													
			最終実績値	18%														
	②改築等が必要な施設がある公園の改築・更新率の向上	最終目標値	6%	目標値と実績値に差が出た要因														
		最終実績値	6%															
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況																		

3. 特記事項（今後の方針等）

・ 日常点検や定期点検等により適正な管理を行い、公園利用者の安全・安心及び利便性の向上を目指す  
・ 公園施設長寿命化計画に基づき、施設の維持管理を効率的かつ効果的に実施する