

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通ネットワーク計画に基づく事業・平成23年度事業分)

平成24年4月13日

協議会・構成員 福井市、福井県、福井運輸支局、
 事業者5社、福井県警察、
 学識経験者1名、利用者代表6名、
 県バス協会、県交通労働組合代表

事業名	補助対象事業者等	事業概要	①事業実施の適切性	②目標・効果達成状況	③事業の今後の改善点
陸上交通に係る 地域公共交通確保維持事業 (地域内フィーダー系統)	福井交通株式会社・ 鷹巣・秦線	市北西部の鷹巣地区 浜住町から、交通 空白・不便地域である 白方町等を経由して 福井温泉病院に 至る路線(路線定期 運行)	A 計画どおり事業は適切に実施された	B 白方町や石橋町等の公共交通空白・不便地域の解消が図られた。運行1回あたりの利用者数については、目標10.7人/回に対し2.0人/回であった。収支率についても23.0%に対し4.1%であった。交通空白地域の利用者を中心に、想定を大幅に下回ったため。	温泉施設や病院から午前中に帰宅できるよう下り第1便のダイヤを1時間繰り上げた。今後は、車両に貼り付けるマグネットを大きく目立つものにする等、更なる周知徹底を図るとともに、沿線の温泉施設と連携した利用促進策を講じていく。
	京福バス株式会社・ 酒生いきいきバス東郷ルート	市街地の東に位置する酒生地域(農山漁村地域)において、公共交通不便地域である高尾町の住宅団地を起点に、既存集落を経由してJR越前東郷駅や済生会病院、東部プラザ(スーパー)に至る路線(路線定期運行)	A 計画どおり事業は適切に実施された	B 斜面住宅団地や公共交通空白・不便集落等において交通弱者の移動手段を確保できた。運行1回あたりの利用目標については、7.7人/回に対し1.9人/回であった。収支率についても、24.0%に対し6.7%であった。交通空白地域外の集落等からの想定を大幅に下回ったこと、午後の利用(主に買物目的)が想定を大幅に下回ったこと、JR越前東郷駅周辺への通院等の移動ニーズがほとんどなかったため。	地区の行催事等の際にバス利用を呼びかけることで、日常的な利用促進につなげていく。利用実績や沿線の紹介記事を掲載した広報紙を定期的に発行し、地域住民への浸透・定着を図っていく。
	京福バス株式会社・ 酒生いきいきバス北ルート(済生会止まり系統を含む)		A 計画どおり事業は適切に実施された		
	京福バス株式会社・ 酒生いきいきバス南ルート(済生会止まり系統を含む)		A 計画どおり事業は適切に実施された		
	京福バス株式会社・ 鷺山バス南北ルート	市北西部の鷺山地域において、既存集落を経由し宮ノ下地区の商業施設や大安寺地区の温泉施設、病院等に至る路線(路線定期運行)	A 計画どおり事業は適切に実施された	B 公共交通空白・不便地域の解消が図られた。運行1回あたりの利用目標については、9.2人/回に対し2.3人/回であった。収支率も、23.0%に対し3.1%であった。宮ノ下地区への買物利用が想定を大幅に下回ったため。	買物での利用を促進するため、バス停位置やダイヤの見直しを行う。地区の行催事等の際にバス利用を呼びかけることで、日常的な利用促進につなげていく。
	京福バス株式会社・ 鷺山バス東西ルート		A 計画どおり事業は適切に実施された		
	光タクシー有限会社・ 殿下かじかポッポー地区外ルート	市南西部の殿下地区(中山間地域)の谷あいの集落から、地区の中心部を経由して清水地域拠点(大規模商業店舗を核とした日常生活拠点)に至る路線(区域運行)	A 計画どおり事業は適切に実施された	B これまで路線バスが利用できなかった7箇所の既存集落(公共交通空白地域)において、高齢者等の移動手段を確保することができた。運行1回あたりの利用者数については、3.0人/回に対し5.1人と目標を達成した。一方、収支率は、15%に対し7.8%であった。地区内の移動が当初の想定を大幅に下回ったため。	曜日によって設定本数やダイヤが異なるなど、メインユーザーである高齢者にとって分かりにくい運行計画となっているため、毎日の設定本数やダイヤを揃えて、シンプルで分かりやすい計画とする。予約に不慣れな高齢者を集め、予約・利用の実演会を開催する。
	光タクシー有限会社・ 殿下かじかポッポー上町内ルート		A 計画どおり事業は適切に実施された		
光タクシー有限会社・ 殿下かじかポッポー下町内ルート		A 計画どおり事業は適切に実施された			

【各評価項目の評価基準】**①事業実施の適切性**

- A…事業が計画に位置づけられたとおり、適切に実施された(されている)。
- B…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されていない点があった(一部実施されない見込み)。
- C…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されなかった(実施されない見込み)。

②目標・効果達成状況

- A…事業が計画に位置付けられた目標を達成した(する見込み)。
- B…事業が計画に位置付けられた目標を達成できていない点があった(一部達成できない見込み)。
- C…事業が計画に位置付けられた目標を達成できなかった(達成できない見込み)。