

項目	平成19年度												平成20年度														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1. 福井市の都市交通の現状と課題	PT調査データ等の分析			現状と課題の分析																							
2. 将来都市像	上位計画の整理			市域4地域区分の設定				地域別の生活像設定																			
3. 都市交通政策の基本方針				都市・公共交通の目標設定				地域別の目標設定																			
4. 公共交通サービス水準				サービス水準の考え方				地域別のサービス水準の設定																			
作業項目	施策パッケージの設定			施策パッケージの具体的検討																							
	①南北幹線軸としてのLRTの整備	課題の設定			必要性の検討			南北幹線軸サービス水準の強化方針の決定						延伸ルート・運行方式等の決定													
	②東西幹線軸となる幹線バス路線の整備				幹線バス路線明確化(川西方面:鮎川線)						鮎川線の具体化、清水・東郷美山方面の明確化																
	③交通結節の強化				導入機能の検討			地域拠点・乗継拠点の機能、候補の抽出						西口駅前広場の利用方針、地域拠点・乗継拠点の選定・具体化													
	④電車・バスのICT化				ICT化に向けた事例研究						事例調査、福井市での展開イメージ																
	⑤モビリティ・マネジメントの推進				カー・セーブ推進事業への協力、転入者への情報提供・アンケート						西部幹線沿線の市民意向把握																
	⑥駐車マネジメントの推進										福井市における駐車場マネジメント方法の検																
⑥駐車マネジメントの推進																											
福井市都市交通戦略協議会	第1回(6/6)			第2回(10/5)			第3回(12/12)			第4回(2/22)			第5回(3/24)			第6回(7/29)			第7回(8/6)			第8回			第9回		
LRT部会																											
ワーキング(関係者)	(5/24,5/25,6/4)		(8/28)		(10/1)		(11/26)		(2/18)		(7/15)		各施策パッケージ毎に適宜開催														
市民関与・広報			★									★															
	計画編策定												パブコメ(7/30~8/18)						戦略編策定						市民PR		

★:協議会資料、協議記録の福井市ホームページでの公開