

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月25日

計画の名称	福井市宅地耐震化推進事業（防災・安全）													
計画の期間	平成31年度～平成31年度（1年間）								重点配分対象の該当	○				
交付対象	福井市													
計画の目標	本計画では、大規模盛土造成地マップを公表することで市民の防災意識を向上し、安全・安心なまちづくりを推進することを目標とする。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		4	A	4	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	大規模盛土造成地マップを作成し公表する 大規模盛土造成地マップの公表率	H31当初 0%	中間目標値 %	H31末 100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												H31	R02	R03	R04	R05						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	福井市	直接	福井市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地マップの作 成・公表	福井市						4	-				
												小計						4				
												合計							4			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本総合整備計画の事後評価として福井市で実施。	令和3年3月
	公表の方法
	福井市のホームページ上に掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	市内における盛土造成地の位置を把握し公開することで、地域住民の身近に盛土造成地が存在することを周知し、市民の防災意識の向上と、災害の未然防止や被害の軽減に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%