

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	福井市宅地耐震化推進事業（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	福井市														
計画の目標	第2次スクリーニング計画を作成・公表														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		74	A	74	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		0		100
1	第2次スクリーニング計画の公表率			
	計画の公表率	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	福井市	直接	福井市	－	－	宅地耐震化推進事業	第2次スクリーニング計画の 作成・公表、第2次スクリー ニング	福井市	■	■	■	■	■	74		－	
											小計						74			
											合計						74			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本総合整備計画の事後評価として福井市で実施	令和8年7月
	公表の方法
	福井市のホームページ上に掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	市内の大規模盛土造成地を対象とした第二次スクリーニング計画を作成し、安全安心なまちづくりに寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
第二次スクリーニング計画を踏まえ、定期的に経過観察を行うとともに、必要がある盛土については第二次スクリーニングの実施方法を検討する。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	安全性把握調査を行う優先順位を定めるため、第二次スクリーニング計画を作成した。また、計画の作成についてホームページで公表した。
	最 終 実績値	100%	