

社会資本総合整備計画

森田北東部地区(3期)都市再生整備計画
(第1回変更)

平成26年12月26日

福井県 福井市

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金)

平成26年12月26日

計画の名称	森田北東部地区(3期)都市再生整備計画							重点配分対象の該当	x								
計画の期間	平成26年度 - 平成30年度 (5年間)			交付対象	福井市												
計画の目標	<p>大目標：人々が安心して快適に暮らすことができる持続可能なまちづくりの推進</p> <p>目標1：都市基盤の整備推進、魅力的な都市環境の形成による良好な市街地環境の形成</p> <p>目標2：持続可能なまちづくりに向けた意欲的な住民活動の創出</p>																
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 地区内の人口を、8,500人(H25)から9,400人(H30)に増加 まち美化パートナー制度を導入して地域が管理する公園数を、0箇所(H25)から1箇所(H30)に増加 森田地区活性化委員会、文化委員会等が実施する自主的な活動の開催件数を、7件/年(H25)から9件/年(H30)に増加 																
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値		備考							
								当初現況値 (H25末)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)							
	人口定着の促進 (地区内の人口)							8,500人		9,400人							
	まち美化パートナー制度導入公園数 (まち美化パートナー制度を導入する公園数)							0箇所		1箇所							
	自主的なまちづくり活動の開催件数 (森田地区活性化委員会、文化委員会等が実施する自主的な活動の開催件数)							7件/年		9件/年							
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	3,462百万円	A	3,462百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%					
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
A-1	都市再生	一般	福井市	直接	福井市	森田北東部地区(3期)都市再生整備計画	土地区画整理事業 240.4ha	福井市	H26	H27	H28	H29	H30	3,462	-		
									合計					3,462			
B 関連社会資本整備事業(該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									合計					0			
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									合計					0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									合計					0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	204	275	424	294	
計画別流用 増減額 (b)	76	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	281	275	424	294	
前年度からの繰越額 (d)	239	103	95	279	
支払済額 (e)	417	283	240	315	
翌年度繰越額 (f)	103	95	279	258	
うち未契約繰越額 (g)	0	15	181	91	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越 + 不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	4.0%	34.9%	15.9%	
未契約繰越 + 不用率が10%を超えている 場合その理由	-		移転補償対象者との交渉に不測の日数を要したため	移転補償対象者との交渉に不測の日数を要したため	

平成26年度以降の各年度の決算額を記載。
平成30年度は、決算額が確定でき次第記載。

(参考様式2) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	森田北東部地区(3期)都市再生整備計画	交付対象	福井市
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)		



社会資本整備総合交付金チェックシート

(都市再生整備計画事業等タイプ)

計画の名称: 森田北東部地区(3期)都市再生整備計画

事業主体名: 福井県福井市

チェック欄

. 目標の妥当性	
都市再生基本方針との適合等	
1) まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。	
2) 上位計画等と整合性が確保されている。	
地域の課題への対応	
1) 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。	
2) まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い	
. 計画の効果・効率性	
目標と事業内容の整合性等	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	
3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	
4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	
5) 地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。	
事業の効果	
1) 十分な事業効果が確認されている。	
2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	
. 計画の実現可能性	
地元の熱意	
1) まちづくりに向けた機運がある。	
2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。	
3) 継続的なまちづくりの展開が見込まれる。	
円滑な事業執行の環境	
1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	
2) 交付期間中の計画管理(モニタリング)を実施する予定である。	
3) 計画について住民等との間で合意が形成されている。	