

様式1 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画

都道府県政令市名	福井県	ふりがな	ふくいし	事業主体			
		事業主体名	福井市	人口(人)	250,640	整備計画名	福井市安全・安心事業計画

※表中「都市公園等面積」及び「都市公園面積」の単位は(ha)とする。

公園整備の現状(H22末)	
都市公園等面積	340.83
都市公園等箇所数	341

安全・安心対策の目標

防災機能向上の目標			
	設置数 (H21末)	本事業で の整備数	目標設置数 (H25末)
耐震性貯水槽			
備蓄倉庫			
放送施設			
その他の施設			

バリアフリー化の目標									
	現状(H21末)				本事業で の整備 箇所数	目標(H25末)			
	設置 公園数	除外 公園数	適合 公園数	達成率 (%)		設置 公園数	除外 公園数	適合 公園数	達成率 (%)
園路広場	337	0	31	9%	18	363	0	67	18%
駐車場	8	0	6	75%	0	8	0	6	75%
便所	124	0	16	13%	2	130	0	23	18%

改築及び更新の目標	
H21末で 改築等が 必要な公 園数	左のうちH2 5末までに 改築等を実 施する公園 数
170	6

事業計画期間中の整備方針と目標、事業効果及び事業箇所の選定方針	
【バリアフリー化】 土地区画整理事業により整備された社地区の18箇所の公園は、公園施設が十分でなく移動等円滑化基準にも適合していないため、公園施設の再整備が急務となっている。そこで、高齢者、障害者を含め誰もが安全で安心して利用できる公園づくり(ユニバーサルデザイン)による園路・広場、便所等の再整備を進める。これにより、市のバリアフリー化率は平成25年度末までに、園路広場18%、便所18%とすることを目標とする。	
【改築】 市所管の337箇所の公園は、大部分が設置されてから長期間が経過し施設の老朽化が進んでいる。そこで、公園利用者の安全・安心な利用促進と将来の施設改築・更新に係るコスト低減を図るため、各種調査に基づき、早急に修繕等が必要で機能低下を招いている公園の施設(遊具、ベンチ、柵等)について、順次改築・更新を行っていく。	

各年度の整備方針

	防災機能向上	バリアフリー化	改築
H21年度 事業内容 実施箇所		・街区公園4箇所(淵ふれあい公園ほか)の実施設計を行い、園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化を行う。 ・近隣公園1箇所(緑苑公園)、街区公園3箇所(新江守中西公園ほか)の実施設計を行う。	
5 箇所			
H22年度 事業内容 実施箇所		・近隣公園1箇所(緑苑公園)の園路広場、水飲場、休憩所、便所のバリアフリー化を行う。 ・街区公園3箇所(新江守中西公園ほか)の園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化を行う。	・総合公園1箇所(東山公園)の老朽化したプールの空調設備及びボイラー設備を更新する。
5 箇所			
H23年度 事業内容 実施箇所		・近隣公園1箇所(若杉中央公園)の実施設計を行い、園路広場、水飲場、休憩所、便所のバリアフリー化を行う。 ・街区公園3箇所(新江守中央公園ほか)の実施設計を行い、園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化を行う。	・近隣公園2箇所(開発公園ほか)の老朽化したベンチ・遊具・柵等の改築・更新を行う。
6 箇所			
H24年度 事業内容 実施箇所		・街区公園6箇所(舞屋熊野公園ほか)の実施設計を行い、園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化を行う。	・近隣公園3箇所(米松公園ほか)の老朽化した園路・ベンチ・遊具等の改築・更新を行う。 ・総合公園1箇所(東山公園)の老朽化したドア設備を更新する。
10 箇所			
H25年度 事業内容 実施箇所			
0 箇所			

※黄色部に記入すること。
※青色部には計算式が入力されているので注意すること。

都道府県政令市名	#N/A	ふりがな 事業主体名	
----------	------	---------------	--

--

[illegible]

※青色部には計算式が入力されているので注意すること。

様式2-2 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画(バリアフリー化事業)

都道府県政令市名	福井県	ふりがな	ふくいし
		事業主体名	福井市

整備の目標(目的、計画概要)

土地区画整理事業により整備された社地区の18箇所の公園は、公園施設が十分でなく移動等円滑化基準にも適合していないため、公園施設の再整備が急務となっている。そこで、高齢者、障害者を含め誰もが安全で安心して利用できる公園づくり(ユニバーサルデザイン)による園路・広場、便所等の再整備を進める。これにより、市のバリアフリー化率は平成25年度末までに、園路広場18%、便所18%とすることを目標とする。

当計画期間中においては、平成21年度から24年度までの4か年で、街区公園16箇所、近隣公園2箇所、計18公園の園路広場、水飲場、休憩所、便所等のバリアフリー化を図る。

事業箇所一覧

公園名	種別	H21～H25国費(単位:百万円)			H21～H25事業費(単位:百万円)			整備計画期間中事業費 (単位:百万円)	主な整備内容
		用地	施設	計	用地	施設	計		
湊ふれあい公園	街区		4.05	4.05		8.1	8.1	8.1	園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化
新堀北ファミリー公園	街区		4.85	4.85		9.7	9.7	9.7	園路、水飲場、休憩所のバリアフリー化
門前中央公園	街区		4.35	4.35		8.7	8.7	8.7	園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化
新湊町公園	街区		1.70	1.70		3.4	3.4	3.4	園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化
緑苑公園	近隣		22.15	22.15		44.3	44.3	44.3	園路広場、水飲場、休憩所、便所のバリアフリー化
新江守中西公園	街区		4.60	4.60		9.2	9.2	9.2	園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化
若杉三角公園	街区		4.20	4.20		8.4	8.4	8.4	園路、水飲場、休憩所のバリアフリー化
まいや西公園	街区		2.10	2.10		4.2	4.2	4.2	園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化
若杉中央公園	近隣		17.70	17.70		35.4	35.4	35.4	園路広場、水飲場、休憩所、便所のバリアフリー化
新江守中中央公園	街区		3.65	3.65		7.3	7.3	7.3	園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化
種池東公園	街区		3.45	3.45		6.9	6.9	6.9	園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化
福町公園	街区		4.75	4.75		9.5	9.5	9.5	園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化
舞屋熊野公園	街区		3.95	3.95		7.9	7.9	7.9	園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化
江守中中央公園	街区		3.95	3.95		7.9	7.9	7.9	園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化
種池西公園	街区		3.95	3.95		7.9	7.9	7.9	園路広場、水飲場、休憩所のバリアフリー化
門前はしだし公園	街区		1.70	1.70		3.4	3.4	3.4	園路、休憩所のバリアフリー化
大島いぬい公園	街区		1.70	1.70		3.4	3.4	3.4	園路広場、休憩所のバリアフリー化
江守中館公園	街区		1.70	1.70		3.4	3.4	3.4	園路広場、休憩所のバリアフリー化
				0.00			0.0		
				0.00			0.0		
				0.00			0.0		
				0.00			0.0		
				0.00			0.0		
				0.00			0.0		
				0.00			0.0		
				0.00			0.0		
合計		0.00	94.50	94.50	0.0	189.0	189.0	189.0	

※黄色部に記入すること。

※青色部には計算式が入力されているので注意すること。

様式2-3 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画(改築事業)

都道府県政令市名	福井県	ふりがな 事業主体名	ふくいし 福井市
----------	-----	---------------	-------------

整備の目標(目的、計画概要)

市所管の325箇所の公園は、大部分が設置されてから長期間が経過し施設の老朽化が進んでいる。そこで、公園利用者の安全・安心な利用促進と将来の施設改築・更新に係るコスト低減を図るため、各種調査に基づき、早急に修繕等が必要で機能低下を招いている公園の施設(遊具、ベンチ、柵等)について、順次改築・更新を行っていく。当計画期間中においては、平成22年度から平成24年度の3ヶ年で、近隣公園5箇所、総合公園1箇所、計6公園の老朽化した公園施設の改築・更新を行う。

事業箇所一覧

公園名	種別	長寿命化計画 策定の有無	H21～H25国費(単位:百万円)			H21～H25事業費(単位:百万円)			整備計画期間中事業費 (単位:百万円)	主な整備内容	
			用地	施設	計	用地	施設	計		処分制限期間を超えたもの	危険度判定調査に基づくもの
開発公園	近隣	①		8.40	8.40		16.8	16.8	16.8	バーゴラ・ベンチ・遊具・広場	
高木中央公園	近隣	①		0.60	0.60		1.2	1.2	1.2	柵・藤棚	
東山公園	総合	②		54.50	54.50		109.0	109.0	109.0	機械設備	
米松公園	近隣	①		3.90	3.90		7.8	7.8	7.8	園路・ベンチ・遊具	
定正公園	近隣	①		2.35	2.35		4.7	4.7	4.7	ベンチ・バックネット・遊具	
和田公園	近隣	①		3.75	3.75		7.5	7.5	7.5	園路・ベンチ・遊具	
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
					0.00			0.0			
合計			0.00	73.50	73.50	0.0	147.0	147.0	147.0		

※黄色部に記入すること。

※青色部には計算式が入力されているので注意すること。

様式3 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画(概要)

単位:百万円

都道府県 政令市名	事業主体名	事業主体 コード	新規 ・ 継続	採択 年度	計画 年数	H21～H25国費												整備計画 期間中 事業費
						防災機能向上			バリアフリー化			改築			合計			
						用地費	施設費	計	用地費	施設費	計	用地費	施設費	計	用地費	施設費	計	
福井県	福井市	18.201	継続	H21	4	0.0	0.0	0.0	0.0	94.5	94.5	0.0	73.5	73.5	0.0	168.0	168.0	336.0

※A列(1列)は自動計算に用いるので削除しないこと。
※黄色部に記入すること。
※青色部には計算式が入力されているので注意すること。
※H21～H25事業費(国費)欄に数値が表示されると自動的に都道府県政令市名、事業主体名が表示される仕組みになっています。

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称： 福井市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画

都道府県名： 福井

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性が確保されている。	✓
②地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	✓
II. 計画の効果・効率性	
①目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	✓
②指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	✓
③指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	✓
④十分な事業効果が確認されている。	✓
⑤効果促進事業の相乗効果が見込まれる。	✓
III. 計画の実現可能性	
①計画の具体性など、事業の熟度が高い。	✓
②計画について住民等との間で合意が形成されている。	✓