

学校はどう変わる？

美山地区 学校再編の状況

vol.2

令和8年4月再編へ

児童生徒の減少や社会の変化等に対応した美山地区の学校のあり方を考えるため、令和6年度に福井市美山地区学校規模適正化協議会を設立し、住民アンケートや協議会の議論を経て、市に要望書を提出しました。

～令和6年度の議論～

2/4	1/30	11月	10/9	8月下旬	7/24	5/31	4/25
要望書提出 ※2月5日付福井新聞朝刊などに要望書提出の記事が掲載されました。	第4回協議会 ・要望書提出について ・今後の体制について	周知文書（公民館より全戸配布） ・協議会の発足、アンケート結果、今後の動き等 ※詳細なアンケート結果は、福井市HPに掲載しています。	第3回協議会 ・アンケートの結果について ・市への要望について ・地区住民、保護者への周知について	アンケート実施 ・地区内小中学生、未就学児全世界帯に郵送 ・8月下旬郵送く9月6日回答締切	第2回協議会 ・住民アンケートの実施について ・アンケート実施後の進め方について	保護者向け合同説明会	第1回協議会 ・協議会の体制及び議論期間について ・各自治会への周知について

【要望書の内容】

1. 令和8年度を目途に小学校の再編を実施すること。
2. 再編にあたり、以下のとおり実施すること。
 - ・現在の美山啓明小学校を活用すること。
 - ・無償のスクールバスを運行すること。
 - ・保護者や地域住民の参画の機会を十分設けること。
 - ・小学校再編のスケジュールを速やかに示すこと。
 - ・小学校再編後、小中一貫校への再編について議論を継続すること。
 - ・保護者に経済的負担が生じないように配慮すること。

発行者
福井市美山地区
学校規模適正化
協議会

事務局
福井市学校教育課
(TEL: 20-5350)

令和7年4月

令和7年度 協議会構成員（敬称略）

氏名	団体・役職名	氏名	団体・役職名
高松 武法	自治会連合会長	奥田 幸雄	羽生小学校長
小林 利幸	下宇坂地区自治会長	尾崎 繭妙	羽生小学校教頭
松田 博明	芦見地区自治会長	中嶋 信二	美山啓明小学校長
森下 一弥	下薬師町自治会長	笠松 宗展	美山啓明小学校教頭
橋本 進	上味見地区自治会長	岡本 浩之	美山中学校長
小林 勝則	下味見地区自治会長	政實 伸也	美山中学校教頭
林 雅樹	上宇坂地区自治会長	大須賀孝周	下宇坂小学校PTA会長
井村 彰男	美山公民館 館長	宮越えり子	羽生小学校PTA副会長
長谷川容子	下宇坂小学校長	佐々木高頭	美山啓明小学校PTA会長
林 みち子	下宇坂小学校教頭	富田 里香	みやまこども園保護者 会役員

令和7年度に入り、委員の交代がありました。また、小中一貫校に関する議論継続を見据え、中学校が加わりました。4月15日に開催した第5回協議会では、令和8年度に小学校を再編する方針を確認し、諸課題について部会を設け、分担して議論していくことになりました。



第5回協議会開催

←今後のスケジュール等について、裏面に記載しています。

◆部会の設置と役割分担

それぞれの課題について、協議会に部会を設け、分担して議論を進めていきます。部会の構成及び各部会で議論する課題は以下のようになりました。

委員	総務部会	運営部会
部会長	協議会会長	協議会副会長
地域代表	3名	3名
各小学校代表	3名	3名
中学校代表	1名	1名
各小学校保護者代表	3名 (PTA役員)	3名 (PTA役員)
未就学児保護者代表	1名 (保護者会役員)	1名 (保護者会役員)
事務局	福井市学校教育課	
分担する課題	通学方法（スクールバスなど）、式典、記念事業、校名、校歌、校章、校旗、制服・体操服、児童館・児童クラブ、施設・備品	学校運営、カリキュラム、校訓、学校組織、PTA組織、学校行事、小中一貫校(小学校再編後)

◆R7スケジュール

協議会及び部会の開催は、以下のように予定しています。課題について、開校までに必ず準備しておかなければならないもの、開校後も含めて取り組むもの等優先順位を付けて議論を進めます。

月	会議（予定）	議題
4～5月	協議会① 部会①	<ul style="list-style-type: none"> 各課題の確認（再編の目的、全体の進め方） 部会の委員役割分担決定 部会にて各課題基本方針の検討、決定 協議の進捗状況について広報
5～6月	部会② ワークショップ	<ul style="list-style-type: none"> 部会にて各課題の議論を進める ワークショップ開催 ・協議の進捗状況について広報
7～8月	部会③・④ 協議会②	<ul style="list-style-type: none"> 各議題の議論を深める
9月	部会⑤・⑥ 協議会③	<ul style="list-style-type: none"> 予算要求や新入生への案内に向け、議論を総括する。 協議の進捗状況について広報 ・保護者説明会の実施
10～1月	準備期間	<ul style="list-style-type: none"> 事務局及び学校で備品整理等の実施 事務局は関係者と連携しながら式典準備
1月	協議会④	<ul style="list-style-type: none"> 式典内容決定 新年度の協議について方針検討（小中一貫など）
令和8年 3～4月	式典・再編実施	