

【福井市】 ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和５年１１月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和６年４月）を超える学校数は、73校中42校であり、総学校数に占める割合は、約57％です。

現在の運用において、児童生徒や教員から回線速度に関する不満や意見は寄せられていませんが、ネットワークアセスメントを実施し、校内ネットワーク環境の改善を進めていきます。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

○調査の計画

令和７年度にネットワークアセスメント及びユーザ体感調査を実施し、課題のある学校について課題の特定を完了します。

○スケジュール

令和７年６月：ネットワークアセスメント開始

令和７年８月：データ収集完了

令和７年９月：課題特定の報告

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

○改善の計画

令和７年度に実施したネットワークアセスメント及びユーザ体感調査の結果を踏まえ、特定された課題に対する対応を令和８年度末までに完了します。

○スケジュール

令和７年１０月：課題に対する対応策を検討

令和８年 ６月：課題に対する対応開始

令和９年 ３月：課題に対する対応完了

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

課題が特定されていないため、解決の方法及び実施スケジュールについては今後検討予定です。