

令和7年度 発注工事予定表

10月公表分

所属		工等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
水道管路課	1	足羽大橋添架配水管布設替(第1工区)工事	西方2丁目地係	280日間	管	L=120m	条件付	5月	済、公告時期の変更
水道管路課	2	足羽大橋添架配水管布設替(第2工区)工事	馬垣町地係	280日間	管	L=150m	条件付	5月	済、公告時期の変更
水道管路課	3	大宮3丁目、二の宮4丁目配水管布設替工事	大宮3丁目、二の宮4丁目地係	180日間	管	L=674m	条件付	5月	済、工事名、場所、概要の変更
水道管路課	4	本町橋添架配水管移設工事	文京1丁目地係	150日間	管	L=50m	条件付	7月	済
水道管路課	5	中新田町配水管布設工事	中新田町地係	120日間	管	L=80m	条件付	6月	済
水道管路課	6	原目配水池配管（第5工区）工事	原目町地係	270日間	管	L=130m	条件付	5～6月	済
水道管路課	7	みのり1丁目、木田町配水管布設替工事	みのり1丁目、木田町地係	130日間	管	L=235m	条件付	7～8月	済、概要の変更
水道管路課	8	重要給水施設配水管布設替（第4工区）工事	宝永3丁目、宝永4丁目地係	210日間	管	L=476m	条件付	9月	場所、概要、公告時期の変更
水道管路課	9	月見2丁目、花堂北2丁目道路舗装復旧工事	月見2丁目、花堂北2丁目地係	100日間	舗装	L=496m	条件付	10月	概要、公告時期の変更
水道管路課	10	森田川西送水管布設替（第7工区）工事	御所垣内町、剣大谷町地係	220日間	管	L=550m	条件付	7月	済
水道管路課	11	上中町配水管布設替工事	上中町地係	150日間	管	L=440m	条件付	7～8月	済、概要の変更
水道管路課	12	成和1丁目、城東4丁目配水管さや管推進工事	成和1丁目、城東4丁目地係	150日間	土木一式	L=45m	条件付	6月	中止（No. 47に変更）
水道管路課	13	江端杉谷送水管布設替(第7工区)工事	下荒井町、中荒井町地係	160日間	管	L=15m	条件付	6月	済
水道管路課	14	稲津町配水管布設工事	稲津町地係	140日間	管	L=440m	条件付	10月	公告時期の変更
水道管路課	15	重要給水施設配水管布設替（第5工区）工事	中央3丁目、照手1丁目外地係	150日間	管	L=420m	条件付	10～11月	期間、公告時期の変更
水道管路課	16	藤島町、林町外配水管布設替工事	藤島町、林町外地係	140日間	管	L=283m	条件付	9月	工事名、場所、概要、公告時期の変更
水道管路課	17	みのり2丁目、西木田2丁目外道路舗装復旧工事	みのり2丁目、西木田2丁目外地係	110日間	舗装	L=497m	条件付	8月	済、概要、公告時期の変更
水道管路課	18	森田川西送水管布設替（第6工区）工事	布施田町地係	190日間	管	L=400m	条件付	7月	済
水道管路課	19	川西揚水ポンプ所敷地造成工事	布施田町地係	180日間	土木一式	A=1,410m ²	条件付	7月	済
水道管路課	20	上野本町4丁目道路舗装復旧工事	上野本町4丁目地係	100日間	舗装	L=250m	条件付	7月	中止（No. 48に変更）
水道管路課	21	春日3丁目配水管布設替工事	春日3丁目地係	130日間	管	L=348m	条件付	5月	済
水道管路課	22	町屋2丁目、松本1丁目配水管布設替工事	町屋2丁目、松本1丁目地係	120日間	管	L=26m	条件付	7月	中止（No. 49に変更）
水道管路課	23	西木田1丁目配水管布設替工事	西木田1丁目地係	170日間	管	L=340m	条件付	7月	済
水道管路課	24	小路町、安原町配水管布設工事	小路町、安原町地係	120日間	管	L=90m	条件付	6月	済
水道管路課	25	新田本町道路舗装復旧工事	新田本町地係	100日間	舗装	L=480m	指名	5月	済
水道管路課	26	福井西配水ブロック配水管布設工事	下市町、深谷町地係	120日間	管	L=300m	条件付	10～11月	期間、公告時期の変更
水道管路課	27	文京5丁目配水管布設替工事	文京5丁目地係	130日間	管	L=179m	条件付	7月	済、概要の変更
水道管路課	28	町屋3丁目、松本2丁目配水管布設替工事	町屋3丁目、松本2丁目地係	140日間	管	L=336m	条件付	9月	概要、公告時期の変更
水道管路課	29	宝永2丁目、大手1丁目配水管布設替工事	宝永2丁目、大手1丁目地係	120日間	管	L=40m	条件付	10～11月	公告時期の変更
水道管路課	30	荒木新保町配水管布設替工事	荒木新保町地係	120日間	管	L=30m	条件付	10～11月	公告時期の変更
水道管路課	31	開発3丁目道路舗装復旧工事	開発3丁目地係	90日間	舗装	L=450m	条件付	10月	中止
水道管路課	32	光陽4丁目、照手4丁目外道路舗装復旧工事	光陽4丁目、照手4丁目外地係	90日間	舗装	L=189m	指名	7月	済、工事名、場所、概要の変更
水道管路課	33	御幸2丁目、城東4丁目外道路舗装復旧工事	御幸2丁目、城東4丁目外地係	100日間	舗装	L=540m	条件付	9月	中止
水道管路課	34	みのり3丁目配水管布設替工事	みのり3丁目地係	140日間	管	L=249m	条件付	8月	済、概要の変更
水道管路課	35	志比口3丁目配水管布設替工事	志比口3丁目地係	130日間	管	L=170m	条件付	9月	中止
水道管路課	36	みのり2丁目配水管布設替工事	みのり2丁目地係	120日間	管	L=45m	条件付	9月	済、公告時期の変更概要の変更
水道管路課	37	高屋町、山室町道路舗装復旧工事	高屋町、山室町地係	110日間	舗装	L=570m	条件付	6月	済
水道管路課	38	宝永1、2丁目外道路舗装復旧工事	宝永1丁目、宝永2丁目地係	110日間	舗装	L=650m	条件付	10月	中止
水道管路課	39	中新田町、北野下町道路舗装復旧工事	中新田町、北野下町地係	110日間	舗装	L=931m	条件付	6月	済、工事名、場所、概要の変更
水道管路課	40	更毛町、本堂町道路舗装復旧工事	更毛町、本堂町地係	90日間	舗装	L=450m	指名	9月	概要、公告時期の変更
水道管路課	41	松本1丁目配水管布設替工事	松本1丁目地係	120日間	管	L=100m	条件付	9月	中止
水道管路課	42	高木北1、2丁目配水管布設替工事	高木北1丁目、高木北2丁目地係	120日間	管	L=45m	条件付	10～11月	公告時期の変更
水道管路課	43	板垣1、2丁目既設管撤去工事	板垣1丁目、板垣2丁目地係	120日間	土木一式	L=380m	条件付	10～11月	期間の変更、公告時期の変更

注（1）設計金額が200万円以下を除く。（2）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。（3）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。（4）秘密にすることを要する工事を除く。

令和7年度 発注工事予定表

10月公表分

所属		工等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
水道管路課	44	松丸橋添架配水管復旧工事	八幡町地係	160日間	管	L=100m	条件付	12月	公告時期の変更
水道管路課	45	成和1丁目、城東4丁目配水管布設替工事	成和1丁目、城東4丁目地係	120日間	管	L=100m	条件付	10～11月	公告時期の変更
水道管路課	46	花堂北1丁目配水管布設替工事	花堂北1丁目地係	120日間	管	L=56m	条件付	7月	済、概要、公告時期の変更
水道管路課	47	成和1丁目、城東4丁目配水管さや管推進工事	成和1丁目、城東4丁目地係	150日間	土木一式	L=45m	条件付	7月	済
水道管路課	48	上野本町4丁目、東森田1丁目道路舗装復旧工事	上野本町4丁目、東森田1丁目地係	100日間	舗装	L=266m	条件付	7月	済、工事名、場所、概要の変更
水道管路課	49	町屋2丁目、松本1丁目配水管布設替工事	町屋2丁目、松本1丁目地係	120日間	管	L=26m	条件付	7月	済
水道管路課	50	木田3丁目配水管布設工事	木田3丁目地係	120日間	管	L=90m	条件付	8月	済、概要、公告時期の変更
水道管路課	51	清水山町配水管布設替工事	清水山町地係	150日間	管	L=250m	条件付	10月	公告時期の変更
水道管路課	52	下荒井町添架管布設替工事	下荒井町地係	120日間	管	L=50m	条件付	9月	
水道管路課	53	上中町配水管布設替工事	上中町地係	120日間	管	L=150m	条件付	10～11月	追加
水道施設課	1	九頭竜浄水場 浄水ポンプ5号更新工事	北野下町地係	360日間	機械器具設置	浄水ポンプ 300A	条件付	5月	入札時期の変更、済
水道施設課	2	九頭竜浄水場 表流水前次亜注入機更新工事	北野下町地係	510日間	機械器具設置	1系前次亜注入機（制御盤、流量計含む）	条件付	6月	入札時期の変更、済
水道施設課	3	真栗浄水場 ろ過設備駆動装置更新工事	真栗町地係	270日間	機械器具設置	電動フランジレスバタフライ弁 6台	条件付	6月	入札時期の変更、済
水道施設課	4	江端浄水場 補給水流量計更新工事	江端町地係	270日間	電気	電磁流量計 150A	指名	6月	入札時期の変更、済
水道施設課	5	九頭竜浄水場 配水ポンプ4号ロート弁分解整備工事	北野下町地係	360日間	機械器具設置	ロート弁分解整備 350A	条件付	6月	入札時期の変更、済
水道施設課	6	九頭竜浄水場 配水ポンプ6号2次切替盤整備工事	北野下町地係	300日間	電気	切替盤電磁開閉器取替	条件付	5月	入札時期の変更、済
水道施設課	7	真栗浄水場 No.1上澄水引抜弁整備工事	真栗町地係	270日間	機械器具設置	電動ソフトシール仕切弁用部品等 100A	指名	9月	入札時期の変更、中止
水道施設課	8	九頭竜浄水場 2号ろ過池捨水弁更新工事	北野下町地係	240日間	機械器具設置	電動フランジレスバタフライ弁 200A	指名	5月	済
水道施設課	9	九頭竜浄水場 4号沈澱池機械設備整備工事	北野下町地係	240日間	機械器具設置	フロキュレーター・クラリファイアー修繕	条件付	5月	済
水道施設課	10	杉谷配水池 流量計更新工事	杉谷町地係	240日間	電気	電磁流量計 200A	指名	7月	中止
水道施設課	11	真栗浄水場外 監視システム更新工事	真栗町地係	390日間	電気	清水系テレメータ盤、清水煙揚水ポンプ所テレメータ機能増設 等	条件付	10月	入札時期の変更
水道施設課	12	川西配水池 計装盤更新工事	川西町地係	300日間	電気	計装盤、直流電源盤、鉛蓄電池	条件付	6月	入札時期の変更、済
水道施設課	13	真栗浄水場 無停電電源装置更新工事	真栗町地係	390日間	電気	整流器盤、インバータ盤	条件付	9月	
水道施設課	14	九頭竜浄水場 ろ過池現場操作盤整備工事	北野下町地係	180日間	電気	9号、10号ろ過池操作卓部品取替	指名	9月	済
水道施設課	15	田治島浄水場外 蓄電池取替工事	田治島地係	180日間	電気	田治島計装用・エンジンポンプ用、東大味エンジンポンプ用	指名	9月	中止
簡易水道課	1	下味見地区西河原配水池導・送水管布設工事	西河原町地係	140日間	管	施工延長L=30m	条件付	4月	済
簡易水道課	2	下味見地区配水管布設替工事(その1)	折立町地係	120日間	管	施工延長L=185m	条件付	4月	済
簡易水道課	3	居倉地区導・送水管布設工事	居倉町地係	110日間	管	施工延長L=260m	条件付	4～5月	済
簡易水道課	4	上宇坂第二地区梶谷浄水場膜モジュール更新工事	梶谷町地係	120日間	機械器具設置	膜モジュール 2本	指名	5月	済
簡易水道課	5	下味見地区配水管布設替工事(その3)	折立町地係	120日間	管	施工延長L=220m	条件付	7～8月	済
簡易水道課	6	下味見地区西河原町舗装復旧工事	西河原町地係	80日間	舗装	施工延長L=110m	指名	10～11月	
簡易水道課	7	下宇坂地区奈良瀬第1水源取水ポンプ更新工事	奈良瀬町地係	140日間	機械器具設置	取水ポンプ更新	指名	5～6月	済
簡易水道課	8	南西俣地区水位計・計装監視盤外設置工事	南西俣町地係	140日間	電気	水位計・計装監視盤設置	指名	6～7月	小額工事で実施
簡易水道課	9	味見河内地区水位計・計装監視盤外設置工事	味見河内町地係	140日間	電気	水位計・計装監視盤設置	指名	6～7月	小額工事で実施
簡易水道課	10	西天田地区No.1圧力調整弁更新工事	蔵作町地係	140日間	機械器具設置	圧力調整弁 100A	指名	7月	小額工事で実施
簡易水道課	11	北部第一配水池水位調整弁更新工事	蒲生町地係	110日間	機械器具設置	水位調整弁 100A	指名	7月	済
簡易水道課	12	大味地区電磁流量計更新工事	大味町地係	150日間	電気	電磁流量計 80A	指名	7月	済
簡易水道課	13	下味見地区配水管布設替工事(その2)	折立町地係	140日間	管	施工延長L=200m	条件付	6月	済
簡易水道課	14	下宇坂地区市波滅菌室残留塩素計更新工事	市波町地係	200日間	電気	残留塩素計 1台	指名	5月	済
簡易水道課	15	北部地区茱崎町舗装復旧工事	茱崎町、大味町地係	110日間	舗装	施工延長L=210m	指名	10～11月	
簡易水道課	16	下味見地区折立浄水場取水ポンプ整備工事	折立町地係	140日間	土木一式	ポンプ室整備	指名	7～8月	小額工事で実施
簡易水道課	17	下味見地区折立浄水場取水ポンプ設置工事	折立町地係	180日間	機械器具設置	取水ポンプ設置	指名	8～9月	済
簡易水道課	18	折立地区配水管撤去工事	折立町地係	110日間	土木一式	施工延長L=400m	条件付	11～12月	概要、入札及び契約方法、公告時期の変更

注（1）設計金額が200万円以下を除く。（2）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。（3）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。（4）秘密にすることを要する工事を除く。

令和7年度 発注工事予定表

10月公表分

所属		工等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
簡易水道課	19	下宇坂地区市波町舗装復旧工事	市波町地係	110日間	舗装	施工延長L=200m	指名	8～9月	小額工事で実施
簡易水道課	20	下味見地区添架配水管布設工事	横越町、折立町地係	150日間	管	施工延長L=120m 添架管含む	条件付	6月	済
下水管路課	1	管路施設耐震化工事	乾徳3丁目外地係	150日間	土木一式	管口耐震化11箇所	条件付	5月	済
下水管路課	2	汚水管布設工事	栗森1丁目地係	90日間	土木一式	施工延長60m	指名	4月	済
下水管路課	3	汚水管布設工事	上野本町1丁目地係	90日間	土木一式	施工延長70m	指名	5月	済
下水管路課	4	汚水管布設工事	栗森1丁目地係	90日間	土木一式	施工延長70m	指名	5月	済
下水管路課	5	汚水管布設工事	上野本町3丁目地係	90日間	土木一式	施工延長40m	指名	4月	済
下水管路課	6	汚水管布設工事	舟橋新1丁目地係	90日間	土木一式	施工延長20m	指名	10月	中止
下水管路課	7	汚水管布設工事	高木1丁目地係	90日間	土木一式	施工延長40m	指名	5月	中止
下水管路課	8	汚水管布設工事	石盛町地係	90日間	土木一式	施工延長70m	指名	4月	済
下水管路課	9	汚水管布設工事	二の宮3丁目地係	90日間	土木一式	施工延長30m	指名	4月	済
下水管路課	10	下水管改築工事	順化1丁目外地係	120日間	土木一式	施工延長98m	条件付	5月	済
下水管路課	11	下水管改築工事	御幸2丁目地係	120日間	土木一式	施工延長91m	条件付	5月	済
下水管路課	12	汚水管更生工事	養町地係	120日間	土木一式	施工延長125m	条件付	10月	入札時期の変更
下水管路課	13	下水管改築工事	日之出3丁目外地係	120日間	土木一式	施工延長137m	条件付	5月	済
下水管路課	14	下水管更生工事	松本3丁目外地係	120日間	土木一式	施工延長314m	条件付	7月	済
下水管路課	15	下水管改築工事	大手2丁目地係	120日間	土木一式	施工延長229m	条件付	8月	済
下水管路課	16	下水管改築工事	文京3丁目地係	120日間	土木一式	施工延長79m	条件付	7月	済
下水管路課	17	汚水管撤去工事	仁位町地係	120日間	土木一式	施工延長107m	指名	5月	中止
下水管路課	18	汚水管改築工事	福新町地係	120日間	土木一式	施工延長68m	指名	5月	済
下水管路課	19	道路舗装復旧工事	大和田町地係	90日間	舗装	施工延長250m	指名	7月	済
下水管路課	20	道路舗装復旧工事	北野下町地係	90日間	舗装	施工延長300m	指名	7月	済
下水管路課	21	道路舗装復旧工事	中ノ郷町地係	90日間	舗装	施工延長400m	指名	9月	入札時期の変更
下水管路課	22	道路舗装復旧工事	玄正島町地係	90日間	舗装	施工延長200m	条件付	9月	
下水管路課	23	道路舗装復旧工事	間山町地係	90日間	舗装	施工延長300m	条件付	7月	済
下水管路課	24	道路舗装復旧工事	原目町地係	90日間	舗装	施工延長300m	指名	7月	済
下水管路課	25	道路舗装復旧工事	栗森2丁目地係	90日間	舗装	施工延長500m	条件付	5月	済
下水管路課	26	道路舗装復旧工事	上野本町4丁目外地係	90日間	舗装	施工延長500m	条件付	5月	済
下水管路課	27	道路舗装復旧工事	花守町地係	80日間	舗装	施工延長200m	指名	5月	済
下水管路課	28	道路舗装復旧工事	鉾ヶ崎町地係	80日間	舗装	施工延長220m	指名	5月	済
下水管路課	29	道路舗装復旧工事	枳泉町地係	80日間	舗装	施工延長200m	指名	5月	済
下水管路課	30	道路舗装復旧工事	上東郷町地係	80日間	舗装	施工延長230m	指名	6月	済
下水管路課	31	管路施設耐震化工事	乾徳3丁目外地係	270日間	土木一式	マンホール耐震化7箇所	条件付	5～6月	中止
下水管路課	32	鷹巣小学校災害用マンホール設置工事	和布町地係	90日間	土木一式	施工延長50m	指名	6月	済
下水管路課	33	羽生小学校災害用マンホール設置工事	大宮町地係	90日間	土木一式	施工延長50m	指名	6月	済
下水管路課	34	棗小学校災害用マンホールトイレ設置工事	石新保町地係	90日間	土木一式	施工延長16m	指名	6月	済
下水管路課	35	汚水管布設工事	下荒井町地係	120日間	土木一式	施工延長50m	指名	5月	済
下水管路課	36	汚水管布設工事	東郷二ヶ町地係	150日間	土木一式	施工延長30m	条件付	8月	中止
下水管路課	37	下水管更生工事	春山1丁目、宝永4丁目地係	200日間	土木一式	施工延長212m	条件付	6月	済
下水管路課	38	下水管更生工事	文京2丁目外地係	120日間	土木一式	施工延長149m	条件付	6月	済
下水管路課	39	下水管改築工事	大手2丁目地係	120日間	土木一式	施工延長34m	指名	6月	済
下水管路課	40	下水管改築工事	文京2丁目地係	120日間	土木一式	施工延長254m	条件付	6月	済
下水管路課	41	下水管更生工事	中央2丁目地係	120日間	土木一式	施工延長296m	条件付	8月	中止

注 （1）設計金額が200万円以下を除く。（2）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。（3）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。（4）秘密にすることを要する工事を除く。

令和7年度 発注工事予定表

10月公表分

所属		工等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
下水管路課	42	下水管更生工事	大手2丁目外地係	120日間	土木一式	施工延長458m	条件付	6月	中止
下水管路課	43	下水管更生工事	文京3丁目外地係	120日間	土木一式	施工延長207m	条件付	9月	
下水管路課	44	取付管推進工事	中野1丁目地係	120日間	土木一式	施工延長10m	条件付	10月	入札時期の変更
下水管路課	45	取付管推進工事	中野2丁目地係	120日間	土木一式	施工延長10m	条件付	10月	入札時期の変更
下水管路課	46	道路舗装復旧工事	南江守町地係	80日間	舗装	施工延長240m	指名	11月	入札時期の変更
下水管路課	47	道路舗装復旧工事	角原町地係	80日間	舗装	施工延長300m	指名	7～8月	済
下水管路課	48	道路舗装復旧工事	江尻ヶ丘町地係	90日間	舗装	施工延長220m	指名	6月	済
下水管路課	49	道路舗装復旧工事	深見町地係	90日間	舗装	施工延長400m	条件付	6月	済
下水管路課	50	道路舗装復旧工事	脇三ヶ町地係	90日間	舗装	施工延長400m	条件付	6月	済
下水管路課	51	道路舗装復旧工事	徳尾町地係	90日間	舗装	工事施工延長220m	条件付	6月	済
下水管路課	52	下水管更生工事	乾徳1丁目外地係	120日間	土木一式	施工延長58m	指名	7月	済
下水管路課	53	下水管更生工事	照手1丁目外地係	120日間	土木一式	施工延長355m	条件付	8月	中止
下水管路課	54	下水管更生工事	照手2丁目外地係	120日間	土木一式	施工延長179m	条件付	7月	中止
下水管路課	55	マンホール腐食対策工事	上森田1丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所9箇所	条件付	8～9月	
下水管路課	56	污水管更生工事	江守の里2丁目地係	120日間	土木一式	施工延長346m	条件付	6月	済
下水管路課	57	污水管更生工事	福新町地係	120日間	土木一式	施工延長264m	条件付	6月	済
下水管路課	58	污水管更生工事	湖4丁目地係	120日間	土木一式	施工延長487m	条件付	6月	済
下水管路課	59	マンホール鉄蓋更新工事	文京4丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所9箇所	指名	8月	中止
下水管路課	60	マンホール鉄蓋更新工事	竹生町、片粕町外地係	90日間	土木一式	施工箇所4箇所	指名	8月	済
下水管路課	61	マンホール鉄蓋更新工事	成和1丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所45箇所	条件付	8月	済
下水管路課	62	マンホール鉄蓋更新工事	御幸4丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所46箇所	条件付	8月	済
下水管路課	63	マンホール鉄蓋更新工事	志比口2丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所44箇所	条件付	8月	済
下水管路課	64	マンホール鉄蓋更新工事	日之出5丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所47箇所	条件付	6～7月	済
下水管路課	65	マンホール鉄蓋更新工事	春山2丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所44箇所	条件付	6～7月	済
下水管路課	66	マンホール鉄蓋更新工事	乾徳3丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所43箇所	条件付	6～7月	済
下水管路課	67	下水管更生工事	中央3丁目外地係	120日間	土木一式	施工延長33m	条件付	9月	中止
下水管路課	68	污水管更生工事	舟橋町外地係	120日間	土木一式	施工延長67m	条件付	8～9月	済
下水管路課	69	管路施設耐震化工事	春山1丁目地係	120日間	土木一式	管口耐震化8箇所	条件付	7月	済
下水管路課	70	下水管更生工事	宝永4丁目地係	120日間	土木一式	施工延長152m	条件付	7月	済
下水管路課	71	下水管更生工事	照手4丁目地係	120日間	土木一式	施工延長94m	条件付	7月	済
下水管路課	72	下水管更生工事	大手1丁目地係	120日間	土木一式	施工延長182m	条件付	7月	済
下水管路課	73	污水樹取付管布設替工事	運動公園3丁目地係	90日間	土木一式	施工箇所21箇所	指名	7月	済
下水管路課	74	污水管布設工事	曽万布町、梅野町外地係	360日間	土木一式	施工延長600m(推進)	条件付	7月	済
下水管路課	75	污水管布設工事	梅野町、荒木町外地係	180日間	土木一式	施工延長200m	条件付	7月	済
下水管路課	76	道路舗装復旧工事	上中町地係	90日間	舗装	施工延長200m	指名	7月	済
下水管路課	77	下水管改築工事	大手2丁目地係	120日間	土木一式	施工延長145m	条件付	10月	入札時期の変更
下水管路課	78	下水管更生工事	田原1丁目地係	120日間	土木一式	施工延長238m	条件付	8月	済
下水管路課	79	下水管更生工事	大宮3丁目外地係	120日間	土木一式	施工延長182m	条件付	8月	済
下水管路課	80	下水管更生工事	大手3丁目地係	120日間	土木一式	施工延長96m	条件付	8月	中止
下水管路課	81	下水管更生工事	大手3丁目地係	120日間	土木一式	施工延長80m	条件付	8月	中止
下水管路課	82	下水管更生工事	宝永1丁目、宝永2丁目地係	120日間	土木一式	施工延長95m	条件付	8月	中止
下水管路課	83	マンホール鉄蓋更新工事	春日3丁目外地係	120日間	土木一式	施工箇所36箇所	条件付	8月	済
下水管路課	84	污水管布設工事	問屋町1丁目地係	90日間	土木一式	施工延長50m	指名	8月	済

注 (1)設計金額が200万円以下を除く。(2)用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。(3)補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。(4)秘密にすることを要する工事を除く。

令和7年度 発注工事予定表

10月公表分

所属		工等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
下水管路課	85	污水管布設工事	梅野町地係	180日間	土木一式	施工延長170m	条件付	8月	済
下水管路課	86	污水管布設工事	稲津町地係	90日間	土木一式	施工延長60m	指名	8月	済
下水管路課	87	污水管布設工事	稲津町地係	90日間	土木一式	施工延長60m	指名	9月	
下水管路課	88	道路舗装復旧工事	堂島町地係	90日間	舗装	施工延長300m	指名	8月	済
下水管路課	89	道路舗装復旧工事	泉田町地係	90日間	舗装	施工延長300m	指名	8月	済
下水管路課	90	道路舗装復旧工事	林町、林藤島町地係	90日間	舗装	施工延長350m	指名	8月	済
下水管路課	91	道路舗装復旧工事	島橋町地係	90日間	舗装	施工延長300m	条件付	8月	済
下水管路課	92	道路舗装復旧工事	東今泉町地係	90日間	舗装	施工延長300m	指名	9月	
下水管路課	93	道路舗装復旧工事	北今泉町地係	90日間	舗装	施工延長250m	指名	8月	済
下水管路課	94	道路舗装復旧工事	堅達町地係	90日間	舗装	施工延長300m	指名	8月	済
下水管路課	95	道路舗装復旧工事	若栄町、新保町外地係	90日間	舗装	施工延長200m	条件付	8月	済
下水管路課	96	道路舗装復旧工事	南居町地係	90日間	舗装	施工延長240m	指名	8月	済
下水管路課	97	道路舗装復旧工事	中毘沙門地係	90日間	舗装	施工延長300m	指名	8月	済
下水管路課	98	道路舗装復旧工事	深見町地係	90日間	舗装	施工延長300m	指名	8月	済
下水管路課	99	1号污水幹線改築工事	大瀬町地係	400日間	土木一式	施工延長220m（推進）	条件付（総合評価）	8～9月	
下水管路課	100	増補管整備工事	毛矢1丁目地係	250日間	土木一式	施工延長130m（内推進80m）	条件付（総合評価）	8～9月	
下水管路課	101	下水管更生工事	松本1丁目地係	120日間	土木一式	施工延長243m	条件付	9月	
下水管路課	102	下水管更生工事	松本2丁目地係	120日間	土木一式	施工延長83m	条件付	9月	
下水管路課	103	污水枿取付管布設替工事	江守の里2丁目外地係	90日間	土木一式	施工箇所29箇所	指名	10月	入札時期の変更
下水管路課	104	污水管布設工事	文京7丁目地係	90日間	土木一式	施工延長50m	指名	10月	概要・入札時期の変更
下水管路課	105	污水管布設工事	稲津町地係	90日間	土木一式	施工延長65m	指名	10月	入札時期の変更
下水管路課	106	道路舗装復旧工事	堅達町地係	90日間	舗装	施工延長200m	指名	9月	済
下水管路課	107	道路舗装復旧工事	北野上町地係	90日間	舗装	施工延長200m	指名	9月	
下水管路課	108	道路舗装復旧工事	東新町、浄教寺町地係	90日間	舗装	施工延長200m	指名	9月	
下水管路課	109	道路舗装復旧工事	西新町、鹿俣町地係	90日間	舗装	施工延長200m	指名	9月	概要・入札方法の変更
下水管路課	110	道路舗装復旧工事	徳尾町地係	90日間	舗装	施工延長200m	指名	8月	済
下水管路課	111	道路舗装復旧工事	下東郷町地係	90日間	舗装	施工延長300m	指名	8月	中止
下水管路課	112	道路舗装復旧工事	鉾ヶ崎町地係	90日間	舗装	施工延長400m	条件付	8月	済
下水管路課	113	道路舗装復旧工事	上東郷町地係	90日間	舗装	施工延長300m	指名	9月	
下水管路課	114	道路舗装復旧工事	木田3丁目地係	90日間	舗装	施工延長200m	指名	9月	
下水管路課	115	道路舗装復旧工事	下蒔生田町、大町地係	90日間	舗装	施工延長200m	指名	9月	
下水管路課	116	道路舗装復旧工事	三尾野町地係	90日間	舗装	施工延長240m	指名	9月	
下水管路課	117	道路舗装復旧工事	上野本町1丁目地係	90日間	舗装	施工延長	条件付	9月	追加
下水管路課	118	污水管布設工事	稲津町、荒木町外地係	120日間	土木一式	施工延長20m（推進）	条件付	9月	追加
下水管路課	119	污水管布設工事	問屋町1丁目、問屋町2丁目地係	120日間	土木一式	施工延長	条件付	9月	追加
下水管路課	120	污水管布設工事	稲津町地係	90日間	土木一式	施工延長200m	条件付	10月	追加
下水管路課	121	下水管更生工事	つくも1丁目地係	120日間	土木一式	施工延長110m	条件付	9月	追加
下水施設課	1	水越ポンプ場屋上防水更新工事	光陽4丁目地係	60日間	塗装	屋上防水の更新	指名	4月	済
下水施設課	2	米松ポンプ場屋上防水更新工事	松城町地係	60日間	塗装	屋上防水の更新	指名	6月	済
下水施設課	3	清水東部環境センター2系No.1プロワ用インバータ更新工事	竹生町地係	270日間	電気	インバーターの更新	条件付	5月	済
集落排水管理事務所	4	漁集機能保全機械設備外工事(蒲生・栄崎地区)	蒲生町、栄崎町地係	300日間	機械器具設置	機械設備改修、電気設備改修	条件付	5月	済
集落排水管理事務所	5	小規模集合排水処理施設機械設備外工事(城有地区)	城有町地係	240日間	機械器具設置	機械設備改修、電気設備改修	条件付	5月	済
集落排水管理事務所	6	農集庄送ポンプ改修工事(岡保地区)	殿下町地係	270日間	機械器具設置	庄送ポンプ分解整備	条件付	5月	済

注（1）設計金額が200万円以下を除く。（2）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。（3）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。（4）秘密にすることを要する工事を除く。

令和7年度 発注工事予定表

10月公表分

所属		工等の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
下水施設課	7	鷹巣浄化センター高圧ケーブル更新工事	養町地係	180日間	電気	高圧ケーブルの更新	指名	6月	済
下水施設課	8	日野川浄化センター空調動力主幹盤保護継電器他取替工事	黒丸町地係	240日間	電気	保護継電器取替	条件付	6月	済
下水施設課	9	日野川浄化センター水処理設備他コンデンサ・リアクトル取替工事	黒丸町地係	240日間	電気	コンデンサ・リアクトル取替	条件付	6月	済
下水施設課	10	日野川浄化センター受変電設備保護継電器他取替工事	黒丸町地係	240日間	電気	保護継電器取替	条件付	6月	済
下水施設課	11	境浄化センター初沈汚泥掻寄機フライトシュュー分解整備工事	菅谷1丁目地係	210日間	機械器具設置	掻寄機フライトシュュー分解整備	指名	6月	済
集落排水管理事務所	12	農集機能強化防食工事(杉谷地区)	清水杉谷町地係	180日間	土木一式	防食工	条件付	6月	済
下水施設課	13	佐佳枝ポンプ場汚水ポンプ井水位計更新工事	中央2丁目地係	210日間	電気	水位計の更新	指名	7月	済
下水施設課	14	千成寺雨水ポンプ場高圧気中開閉器更新工事	船橋3丁目地係	210日間	電気	高圧気中開閉器の更新	指名	7月	済
集落排水管理事務所	15	漁集中継ポンプ場ポンプ更新工事（蒲生・茅崎地区）	蒲生町、茅崎町地係	150日間	機械器具設置	汚水ポンプ更新	指名	7月	済
下水施設課	16	乾徳ポンプ場し渣槽排水弁更新工事	乾徳4丁目地係	180日間	機械器具設置	弁の更新	指名	8月	済
集落排水管理事務所	17	農集非常用エンジンポンプ更新工事（大味地区）	東大味町地係	90日間	機械器具設置	エンジンポンプ更新	指名	9月	入札時期の変更
下水施設課	18	大瀬ポンプ場No.1汚水井水位計更新工事	大瀬町地係	90日間	電気	水位計の更新	指名	9月	中止
下水施設課	19	照手ポンプ場スクリーン更新工事	照手1丁目地係	150日間	機械器具設置	スクリーンの更新	指名	9月	中止
下水施設課	20	日野川浄化センター振り分けコンベアスパイラル更新工事	黒丸町地係	120日間	機械器具設置	振り分けコンベアスパイラルの更新	条件付	10月	入札時期の変更
下水施設課	21	清水西部環境センター消泡水ストレーナ更新工事	大森町地係	150日間	機械器具設置	消泡水ストレーナの更新	指名	9月	
下水施設課	22	大瀬ポンプ場他コンデンサ取替工事	大瀬町地係	150日間	電気	コンデンサ取替	指名	9月	済
集落排水管理事務所	23	農集機能強化電気設備工事（杉谷地区）	清水杉谷町地係	150日間	電気	機械設備改修、電気設備改修	指名	9月	
集落排水管理事務所	24	農集機能強化機械設備外工事(杉谷地区)	清水杉谷町地係	210日間	機械器具設置	機械設備改修、電気設備改修	条件付	5月	済
下水施設課	25	出作ポンプ場監視装置更新工事	勝見3丁目地係	570日間		監視装置の更新	条件付	7月	中止
下水施設課	26	南四ツ居汚水ポンプ場汚水ポンプ設備増設工事	南四ツ居2丁目地係	540日間	電気	汚水ポンプ設備の新設	条件付	7月	済
下水施設課	27	上里ポンプ場直流電源盤更新工事	文京5丁目地係	210日間	機械器具設置	直流電源盤の更新	条件付	7月	済
下水施設課	28	出作ポンプ場No.3汚水ポンプ更新工事	勝見3丁目地係	210日間	機械器具設置	汚水ポンプの更新	条件付	9月	入札時期の変更
下水施設課	29	出作ポンプ場し渣圧砕機更新工事	勝見3丁目地係	210日間	機械器具設置	し渣圧砕機の更新	条件付	7月	済
下水施設課	30	西二ッ谷マンホールポンプ場No.1汚水ポンプ更新工事	西二ッ谷町地係	210日間	機械器具設置	汚水ポンプの更新	指名	7月	済
下水施設課	31	清水西部環境センターし渣スクリーン脱水機更新工事	大森町地係	210日間	機械器具設置	脱水機の更新	条件付	7月	済
下水施設課	32	清水西部環境センターNo.1、2返送汚泥ポンプ更新工事	大森町地係	210日間	機械器具設置	汚水ポンプの更新	条件付	7月	済
下水施設課	33	乾徳ポンプ場非常発電設備更新工事	乾徳4丁目地係	540日間	電気	非常発電機の更新	条件付	8月	中止
下水施設課	34	江守の里マンホールポンプ場マンホールポンプ盤更新工事	江守の里1丁目地係	180日間	電気	汚水ポンプ制御盤の更新	条件付	8月	済
下水施設課	35	三留第3マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事	三留町地係	180日間	機械器具設置	汚水ポンプの更新	指名	8月	済
下水施設課	36	乾徳ポンプ場給水ポンプ基礎嵩上げ工事	乾徳4丁目地係	150日間	機械器具設置	基礎嵩上げ	指名	10月	入札時期の変更
下水施設課	37	上里ポンプ場燃料移送ポンプ・盤嵩上げ工事	文京5丁目地係	60日間	機械器具設置	基礎嵩上げ	指名	9月	小額工事で実施
下水施設課	38	出作ポンプ場監視装置更新工事	勝見3丁目地係	570日間	電気	監視装置の更新	条件付	10月	追加

注（1）設計金額が200万円以下を除く。（2）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。（3）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。（4）秘密にすることを要する工事を除く。

令和7年度 発注業務予定表

10月公表分

所属		業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	公告・指名を行う時期	備考
経営管理課	1	足羽ポンプ場更新に伴う左内公園基本設計業務委託	左内町地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	基本設計	条件付	6月	中止
水道管路課	1	配水管詳細設計業務委託	豊島1丁目地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	測量、詳細設計	条件付	9月	公告時期の変更
水道管路課	2	足羽山揚水ポンプ所築造、足羽山配水池更新詳細設計外業務委託	足羽1丁目、毛矢3丁目外地係	270日間	土木関係建設コンサルタント	詳細設計、測量	条件付	5月	済
水道管路課	3	真栗浄水場、川西南揚水ポンプ所外（土木）耐震診断業務委託	真栗町、養町外地係	270日間	土木関係建設コンサルタント	耐震診断	条件付	5～6月	済
水道管路課	4	重要給水施設配水管詳細設計業務委託	宝永3丁目、大手2丁目外地係	150日間	土木関係建設コンサルタント	測量、詳細設計	条件付	10～11月	期間、公告時期の変更
水道管路課	5	森田川西送水管詳細設計業務委託	浄土寺町地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	測量、地質調査、詳細設計	条件付	8月	済
水道施設課	1	九頭竜浄水場中央監視システム更新事業（詳細設計）業務委託	北野下町地係	300日間	土木関係建設コンサルタント	中央監視制御設備更新、アナログ専用回線廃止による代替案	条件付	5月	入札時期の変更、済
簡易水道課	1	上吉山地区水管橋詳細設計業務委託	吉山町地係	260日間	土木関係建設コンサルタント	詳細設計	条件付	5月	済
下水管路課	1	管路施設耐震詳細設計業務委託	春山2丁目外地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	詳細設計	条件付	6月	済
下水管路課	2	管路施設耐震詳細設計業務委託	黒丸町外地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	詳細設計	条件付	7月	済
下水管路課	3	詳細設計業務	大宮2丁目地係	300日間	土木関係建設コンサルタント	流出抑制施設詳細設計	条件付	5月	済
下水管路課	4	福井縦貫線拡幅に伴う検討業務	みのり1丁目外地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	概略設計	条件付	7～8月	済
下水管路課	5	詳細設計業務	花月1丁目地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	冠水対策詳細設計	条件付	6～7月	済
下水管路課	6	管更生工法詳細設計業務委託	順化1丁目、順化2丁目外地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	詳細設計	条件付	7月	中止
下水管路課	7	管路診断業務委託	足羽4丁目外地係	150日間	土木関係建設コンサルタント	管路診断・解析	条件付	6月	済
下水管路課	8	管路診断業務委託	加茂河原2丁目外地係	150日間	土木関係建設コンサルタント	管路診断・解析	条件付	7月	済
下水管路課	9	工損調査業務	毛矢1丁目地係	60日間	補償コンサル	工損事前調査	条件付	11～12月	
下水管路課	10	汚水準幹線改築基本設計業務委託	勝見1丁目外地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	基本設計	条件付	7月	済
集落排水管理事務所	1	間戸地区林業集落排水処理施設機能保全詳細設計業務委託	間戸町地係	150日間	土木関係建設コンサルタント	詳細設計業務	条件付	5月	少額随意契約で実施
集落排水管理事務所	2	天下地区農業集落排水事業（機能強化対策）詳細設計業務委託	下天下町地係	180日間	土木関係建設コンサルタント	詳細設計業務	条件付	6月	済

注 （1）設計金額が100万円以下を除く。（2）用地交渉、地元協議等が整っていない業務を除く。（3）補助金の決定通知書が未到達の業務を除く。（4）秘密にすることを要する業務を除く。