

福井市施設マネジメントアクションプラン第1期の進捗状況（令和4年3月25日時点）

施設名称	方向性	進捗状況(第1期期間)					現在の取組内容
		R元	R2	R3	R4	R6	
1 旧越前保健センター	転用						R元年度から福井市健康管理センター及び清水健康管理センターへ機能を集約化した。既存施設は越前公民館に転用した。
2 おさごえ民家園	コスト削減						R元年度から管理体制の見直しを行った。
3 地域交流プラザ	複合化(維持)						R元年10月から市庁舎第2別館の庁舎機能を複合化した。
4 国民宿舎鷹巣荘	民営化						公募型プロポーザルを実施し、R2年度から民営化した。
5 野外趣味活動施設(ファッシングセンター跡地)	機能廃止						R2年度から機能を廃止し、R2年度財産有効活用民間提案制度(以下、民間提案)にて事業者から利活用の提案を募集したが応募なし。
6 越前水山の里公園(燕北山町)(水川コミュニティルーム)	機能廃止						R2年度から機能を廃止し、R3年度民間提案にて事業者から利活用の提案を募集したが応募なし。
7 きらら館	集約化(維持)		解体済				R2年度からきらら館・清水社会福祉センター及びマイドーム清水の機能を集約化した。
8 清水社会福祉センター	集約化(廃止)						清水社会福祉センターはR2年度に解体した。
9 マイドーム清水	集約化(廃止)						マイドーム清水の廃止に伴い、指定管理者制度の導入をやめ、財政負担がないよう管理運営内容の見直しを行った。
10 マイファーム清水	コスト削減						
11 越前公民館	複合化(維持)						R2年度から越前公民館へ庁舎機能を複合化した。
12 越前総合支所	複合化(移転)						旧越前総合支所は今後解体する予定。
13 順化小学校	複合化(維持)						R2年度から順化小学校へ公民館機能を複合化した。
14 順化公民館	複合化(移転)			解体済			旧順化公民館はR3年度に解体した。
15 中藤屋内運動場	コスト削減						R2年度から他のスポーツ施設とあわせて指定管理者制度の導入を行った。
16 企業局庁舎	利用促進						ガスショールームの利活用に向けて、R元年度に公募により民間事業者を選定し、R2年7月から貸付中。
17 芦見生涯教育施設	利用促進						未利用スペースの利活用に向けて、令和元年度民間提案により民間事業者を選定し、R2年7月から貸付中。
18 旧足羽保育園	集約化(廃止)			解体済			R2年度中に倉庫機能を集約化した。既存施設はR3年度に解体した。
19 旧麻生津西保育園	集約化(廃止)						R2年度中に倉庫機能を集約化した。既存施設はR4年度に売却する予定。
20 研修センター	機能廃止				売却予定		R3年度から機能を廃止し、R3年度に解体した。
21 みやま長寿そば道場ごっつおさん亭	機能廃止						R3年度から機能を廃止し、R3年度民間提案にて事業者から利活用の提案を募集したが応募なし。
22 そば工房木ごころ	機能廃止						R3年度から機能を廃止し、以前のからの管理運営団体に貸付中。
23 森田分遣所	集約化(廃止)			解体済			整理統合に向けて、R2年度に北分署を建設した。
24 河合分遣所	転用						森田分遣所はR3年度に解体した。
25 治水記念館	集約化(廃止)						河合分遣所はR3年度から河合分団本部に転用した。
26 清水健康管理センター	複合化(維持)						R3年度から防災センターへ機能を集約化した。既存施設は学童保育施設としての活用などを検討中。
27 清水総合支所	転用						R3年度から清水健康管理センターへ庁舎機能を複合化した。
28 一乗ふるさと交流館	転用						旧清水総合支所は倉庫に転用した。
29 一乗公民館	転用(移転)						R3年度から一乗ふるさと交流館を一乗公民館に転用した。
30 少年自然の家	コスト削減						旧一乗公民館はR3年度に解体した。
31 文化会館	方針決定						R3年度から指定管理者制度の導入を行った。
32 すかつとランド丸頭竜	方針決定						新文化会館が開館するまでの期間、フェニックス・プラザを代替施設とする方針とし、R2年度まで閉館した。既存施設は今後解体する予定。
33 美山森林温泉みらくる亭	民営化						R3年6月から機能を廃止し、R3年度民間提案にて1事業者から利活用の提案があり、当該提案が採用され、契約に向けて詳細協議中。
34 国見岳岳麓施設	集約化(廃止)						公募型プロポーザルを実施し、R4年1月に民間譲渡した。
35 大安寺分遣所	転用						R3年度に「国見岳森林公園」の設置及び管理に関する条例の廃止を議決済。既存施設はR4年度から解体予定。
36 観分遣所	転用						整理統合に向けて、R2年度に川原分署を建設した。
							大安寺分遣所はR4年度から大安寺分団本部に転用する予定。
							観分遣所はR4年度から観分団本部に転用する予定。

※旧市民福祉会館、さつき児童館、東部保育園については、H30年度に解体済。

(4月1日時点)

項目	H30年度対象	R元年度対象	R2年度対象	R3年度対象	R4年度対象	R5年度対象
総延床面積	1,006,764㎡	1,002,538㎡	989,656㎡	980,623㎡		
面積増減前年度比(累計)	-	△4,226㎡ (△4,226㎡)	△12,882㎡ (△17,108㎡)	△9,033㎡ (△26,141㎡)		
総施設数	396	392	387	380		
施設数増減前年度比(累計)	-	△4 (△4)	△5 (△9)	△7 (△16)		

延床面積の減少の考え方	今後新たに追加予定の施設
<ul style="list-style-type: none"> 延床面積の減少は、当該施設における関係条目が廃止又は改正されるなど課題が整理され、かつ民営化や機能廃止など公用又は公共用としての役割を終えた時点とする。 第1期中で3万㎡の延床面積の削減を目標とする。 	<ul style="list-style-type: none"> 親孝交流センター 新学校給食センター フットボールセンター(クラブハウス) 新こみ処理施設 北都地域新中学校等