

## 教育と福祉の連携ハンドブックについて

### 1. 現時点での進捗状況

- ・新型コロナウイルス感染症に関する業務により、作成時期が遅れている。
- ・ハンドブック作成後、概要版についても作成予定。
- ・他自治体において、教育と福祉に関するハンドブックを作成し始めており、参考となるものが多い。

#### 【参考資料】

天草市 教育と福祉ハンドブック

[https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0038490/3\\_8490\\_40773\\_up\\_muuea2jq.pdf](https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0038490/3_8490_40773_up_muuea2jq.pdf)

天草市 障がい児通所支援ガイドブック

[https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0037345/3\\_7345\\_39150\\_up\\_uroqu4r2.pdf](https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0037345/3_7345_39150_up_uroqu4r2.pdf)

天草市 障がい児通所支援ガイドブック（簡易版）

[https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0037345/3\\_7345\\_39156\\_up\\_wyjduqnm.pdf](https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0037345/3_7345_39156_up_wyjduqnm.pdf)

横浜市 障害児通所支援 ハンドブック（簡易版）

[https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/shogaihoken/shien/tuushosien.files/0069\\_20210831.pdf](https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/shogaihoken/shien/tuushosien.files/0069_20210831.pdf)

### 2. 今後のスケジュール

時期		内容	
9月	上旬	相談の流れフロー作成	
	14日	委託ミーティング	相談の流れフロー図について協議
	中旬	関係機関に依頼	作成に関する協力依頼
10月	下旬	課内協議	
11月	10日	こども部会（第3回）	進捗確認
	22日	相談支援事業者連絡会	相談に関する部分について確認
	下旬	関係機関に確認依頼	
12月	上旬	関係機関からの回答	
	中旬	課内協議	
1月	19日	こども部会（第4回）	最終確認
	20日	相談支援事業者連絡会	最終確認
	下旬	課内決裁	
	下旬	印刷業者へ依頼	
2月	上旬	第1回校正	
	下旬	第2回校正	
3月	上旬	最終校正・発注	
	下旬	配布・HPで公開	